

목 차

제 I 장 서론	12
1. 연구의 배경과 목적	12
2. 연구범위	13
3. 연구 수행 방법	14
제 II 장 건설공사 진도율과 기성고 산정방법	15
1. 건설공사 진도율 산정 방법	15
2. 건설공사 기성고 지급액 산정 방법과 국내제도	18
제 III 장 국내 건설사업장의 운영현황	23
1. 국내 건설공사 진도율 산정 방법 운영현황	23
2. 국내 건설공사 기성고 산정 방법 운영현황	25
3. 건설공사 진도율 산정 방법의 문제점	28
4. 기성고 산정 및 지급 절차의 문제점	30
제 IV 장 해외건설공사의 진도율 및 기성고 산정방법 운영사례	35
1. 해외사례 분석을 위한 검토 대상	35
2. 운영사례	35
3. 외국사례에서 본 시사점	38
제 V 장 건설공사 진도율 및 기성고 산정방법 개선	40
1. 진도율 및 기성고 산정 방식 개선의 기본방향	40
2. 건설공사 진도율 산정 방법 개선안	42
3. 기성고 산정 및 지급방법 개선안	45
4. 예상효과	47
5. 연구결과 활용방법	48
6. 결론	49

<부 록>

- I. 공사진도율 계획서 작성 기준
- II. 단위공종별 진도율 산정 기준