

<차 례>

요약	i
I. 서론	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	5
3. 연구의 범위 및 방법	6
II. 기존 연구의 고찰	9
1. 선행연구 조사	9
2. 선행연구의 동향	10
(1) 예산 배정 부족 및 비용 보전	10
(2) 현장 민원	11
(3) 설계변경	11
(4) 공기지연	12
(5) 현장관리 및 감리	12
3. 시사점	13
4. 소결	13
III. 면담 및 설문조사	15
1. 면담 조사 개요	15
2. 면담 조사 내용	15
3. 면담내용	18
(1) 계약조직 관련	18
(2) 계약행위 관련	19
(3) 법·제도 관련	22

(4) 외부환경 관련	24
(5) 내부조직 관련	25
(6) 소요자원 관련	26

IV. 국내 공공건설현장의 애로사항 우선순위 도출 29

1. 우선 순위 도출을 위한 방법론	29
(1) 설문항목의 구성	29
(2) 설문방법	29
(3) 분석방법	30
2. 설문조사 대상분류	31
3. 분석결과	32
(1) 유효 응답의 추출	32
(2) 설문대상자 분류별 응답	32
(3) 복합 분석	47
(4) 전체 응답결과	53
4. 설문결과의 시사점	55
(1) 주요 현장 애로사항의 연관	55
(2) 저급의 설계품질	57
(3) 낮은 계약공사비로 인한 부실	59
(4) 감독·감리의 업무지연	61
(5) 감독·감리의 역량부족	63
(6) 발주자의 책임 회피 및 불평등	64
(7) 장기계속(차수별)계약의 불합리함	66
(8) 현장민원의 문제	69
(9) 설계변경의 불합리	70
5. 총사업비관리대상사업 분석	72
(1) 분석의 개요	73
(2) 사업기간의 추이 분석	74
(3) 예산부족으로 인한 공기연장 추이 분석	77
6. 애로사항들의 현상과 원인 분석	80

7. 정부정책에 대한 재고	83
V. 결론	85
1. 연구의 성과	85
2. 시사점	85
3. 향후 연구과제	86
부 록. <설문지>	89
참고문헌	104
Abstract	106