

<차 례>

I. 근로시간 단축 논의 동향	1
1. 논의 배경 및 경과	1
2. 『근로시간 단축 관련 합의대안』의 주요 내용	3
3. 노사정 합의 결렬 배경	5
4. 향후 전망	7
5. 근로시간 단축의 영향	7
 II. 건설업체의 근로시간 단축에 대한 인식 조사	11
1. 근로실태	12
1) 근로시간	12
2) 휴일휴무 실태	13
3) 탄력적 근로시간제 활용 여부	15
4) 건설현장 근로자에 대한 초과근로 보상	15
2. 공사비용 상승	17
1) 건설현장 근로자에 대한 초과근로 보상 계획	17
2) 노동비용 상승요인의 반영	18
3. 주5일 근로제의 현장 적용	19
1) 건설현장 적용 계획	19
2) 바람직한 근로시간 단축 방안	20
4. 근로시간 단축 파급효과	21
1) 근로시간의 변화	21
2) 근로자 수의 변화	22
3) 노동 생산성 변화	23
4) 노동비용의 변화	23
5. 향후 대응 방향	24
1) 기업의 근로관련 제도 선택	24
2) 건설현장의 대응 방안	25
3) 발주기관 협조 사항	27

4) 생산성 향상 방안	28
5) 애로 사항	29
6) 근로시간 단축에 따른 긍정적인 기대 효과	30
6. 설문조사 결과에 대한 소결	31

III. 근로시간 단축에 따른 건설 공사비용 변화 분석 33

1. 건설공사 비용구조	33
1) 개 관	33
2) 사례조사 건설공사의 비용구성	36
2. 근로시간 단축에 따른 건설공사 비용변화 분석	39
1) 사례 조사 분석	39
(1) 분석의 전제	39
(2) 공사비용 변화 분석	40
(3) 초과 근로수당 할증률 구분 적용	45
(4) 근로일수 단축에 따른 공사비 증가	46
2) 매크로 통계 분석	48
(1) 공사비용의 증가	48
(2) 신규 고용	51
(3) 근로시간 단축과 공사기간 연장	53
3. 소결	61

IV. 건설업체의 대응방안 63

1. 단기적 대응방안	63
1) 공사종류별 대응	63
(1) 시행중인 공사	63
(2) 신규공사	65
2) 탄력적 근로제 등 유연한 근로시간제의 도입	66
3) 체계적인 공정관리	67
2. 중장기적 대응방안	70
1) 공사수행계획서 작성 충실	70
2) 건설공사 계약관리 철저	72

3) 기계화·표준화에 의한 생산성 향상	75
4) 문서의 간소화 및 전자화	76
V. 근로시간 단축을 위한 제도 개선방안	79
1. 단기적 제도 개선방안	79
1) 정부차원의 발주기관에 대한 행정지도	79
2) 탄력적 근로시간제의 단위 기간 1년으로 확대	83
3) 예정공기에 대한 계약상대자의 이의 신청 허용	84
4) 회계예규 실비산정기준의 보완	85
5) 근로시간 규정의 명확화	86
2. 중·장기적 제도 개선방안	87
1) 견적입찰의 도입	87
2) 건설인력의 효율적 운용	88
VI. 결론	91
참고문헌	95
부 록	97
Abstract	107