

<차 례>

요약	1
제1장 서론	1
1.1 연구의 배경 및 목적	1
1.2 연구의 범위 및 방법	2
제2장 공공 건설사업의 사업비 관리 및 적산체계	3
2.1 공공 건설사업 총사업비 관리제도 및 체계	3
2.1.1 도입배경	3
2.1.2 주요절차 및 내용	3
2.1.3 총사업비에서의 공사비 산정기준의 중요성	7
2.2 공공 건설사업의 적산체계	8
2.2.1 예정가격 작성기준 및 방식	8
2.2.2 원가계산에 의한 예정가격 작성기준 및 내용	8
2.2.3 원가계산에 의한 예정가격 작성방식의 문제점	9
제3장 실적공사비제도 시행에 따른 파급영향 및 문제점	15
3.1 주요내용 및 현황	15
3.1.1 예정가격 작성 및 산정방법	15
3.1.2 실적단가집 축적방법 및 내용	16
3.1.3 건설공사비 지수	19
3.1.4 기타사항	20
3.2 제도시행에 따른 파급영향 및 문제점	21
3.2.1 파급영향	21
3.2.2 문제점 분석	26

제4장	미국·영국·일본에 대한 벤치마킹	31
4.1	미국	31
4.1.1	실적데이터 활용상의 특징	31
4.1.2	미국공병단	32
4.1.3	캘리포니아 도로국의 사업비 산정방법	34
4.1.4	텍사스 도로국의 사업비 산정방법	37
4.2	영국	39
4.2.1	실적 데이터의 활용개념 및 시점	40
4.2.2	설계단계의 예산산정 및 관리절차	41
4.2.3	실적공사비 정보	44
4.3	일본	45
4.3.1	시장단가방식의 개념 및 현황	46
4.3.2	토목공사 시장단가 적용절차 및 내용	48
4.4	국내 제도와 비교를 통한 시사점	51
제5장	실적공사비제도의 개선방안	55
5.1	실적공사비 축적 및 활용체계 개선방안	56
5.1.1	실적공사비 단가집의 다양화	56
5.1.2	실적공사비 데이터 유형의 다양화	57
5.1.3	발주기관별 사업비 관리절차 및 방법 정립	58
5.2	전문성 개입을 통한 예산책정 및 사업비관리	59
5.3	발주자 및 건설업체간의 상호경쟁체제 도입방안	61
5.3.1	입/낙찰 관련제도 등의 개선	61
5.3.2	표준품셈관리 개선방안	62
제6장	결론	65
	참고문헌	67
	Abstract	71