

<차 례>

요 약	i
제1장 서론	1
1. 연구의 배경 및 목적	1
2. 연구의 방법 및 범위	2
제2장 건설사업의 위험관리 개요	5
1. 위험의 정의	5
2. 위험의 형태	8
3. 위험관리 정의	10
4. 위험관리 프로세스	11
제3장 해외건설공사의 위험과 기회분석	19
1. 해외건설공사의 특성	19
2. 해외건설공사의 위험요인	24
3. 해외건설공사의 기회요인	27
4. 해외건설공사의 위험과 기회의 상호교환(Trade-off)	29
제4장 국내기업들의 해외건설공사 위험성평가 및 관리 현황	31
1. 국내기업들의 해외건설공사 위험관리 현황	31
(1) S건설(주)	31
(2) D산업(주)	33
(3) S엔지니어링(주)	34
(4) L건설(주)	35
2. 국내기업들의 해외건설공사 위험관리 방법 분석	36
3. 국내기업들의 인식과 역량의 한계	37

제5장 선진국의 해외건설공사 위험평가 및 관리기법	39
1. 해외건설공사 위험관리 방법론	39
(1) Ashley의 해외건설공사 정치적 위험관리 모델	9
(2) He Zhi의 해외건설공사 위험관리 모델	6
(3) 해외건설공사 포트폴리오 리스크관리 모델	9
(4) 해외건설공사 수익성 제고를 위한 리스크관리 모델	5
(5) 미국건설산업연구원(CII)의 IPRA 모델	6
2. 위험관리 방법론 비교	72
제6장 해외건설공사에 대한 위험도 평가기법 개발	75
1. 해외건설공사 위험도 평가기법 개요	75
(1) 위험관리 프로세스	7
(2) 위험인지 방법	7
(3) 위험평가 기법	7
(4) 위험대응 및 추적 방법	7
(5) 위험관리 전산체계 및 데이터베이스	8
2. 평가기법 예상효과 및 개발추진방안	78
(1) 예상효과	8
(2) 개발추진방안	9
제7장 결론	81
참고문헌	83
Abstract	85