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건건설설 중중재재 청청구구의의 원원인인과과 판판정정 분분석석
--  중중재재 이이용용률률 급급증증 추추세세,,  공공사사 대대금금··지지체체 상상금금··손손해해 배배상상 등등이이 주주요요 이이유유 --

건설중재란발주자와수급인간의건

설 공사에 관한 분쟁, 수급인과 하수급

인 간의 건설 공사 하도급에 관한 분쟁,

수급인과 제3자 간의 시공상 책임에 관

한 분쟁, 설계, 시공, 감리 등 건설업

에 관계한 자 간의 분쟁, 기타 건설과

관련된분쟁을합의나중재계약에의하

여중재로해결하는경우를말한다.  

건설분쟁의합리적해결수단의하나

로 주목받고 있는 건설 중재는 기존의

재판제도가분쟁당사자에게지나친경

제적 부담을 안겨주고 재판부의 전문성

이부족해판결에대한신뢰감을심어주

지못함으로써대체적분쟁해결방안으

로등장한것이다. 

현재 건설 중재 외에도 건교부 및 일

부 지자체에 설치되어 있는 중앙건설분

쟁조정위원회와 지방건설분쟁조정위원

회에 의한 조정 제도도 있지만, 실제

활동이 미미하여 상대적으로 건설 중재

에 대한 건설 관계자의 관심이 더욱 클

수밖에없다. 

건건설설 중중재재의의 현현황황

건설중재이용률은최근서울지하철

6-7공구 중재 판정을 계기로 증가하는

추세를 보이고 있다. 이처럼 중재 이용

이활성화되고있다는것은발주기관의

불합리한 계약 관행에 대하여 클레임을

제기하거나각종분쟁해결절차를통하

여공정하고투명한계약문화를지향하

려는 건설업계의 노력이 반영된 것으로

해석할수있다.   

중재절차의이용에관한구체적현황

을 살펴보면, 1996년을 기점으로 매

우급속하게증가하는추세를보이고있

다. 이러한 현상은 일반 상거래 분쟁에

있어서당사자들의권리의식제고와중

재에 대한 인식의 전환 등과 같은 이유

도 있겠지만, 주로 건설 분야에서 중재

신청 건수 및 금액 규모의 두드러진 증

가에기인하는바크다. 

건설 분야의 중재 신청은 전체 신청

건수 가운데 약 39%에 해당한다. 이

는 각종 거래로 인한 분쟁 가운데 매매

계약다음으로큰비중이다. 

금액 면에서는 분쟁 규모가 큰 건설

계약의 특성으로 인해 전체 중재 신청

금액에서 80% 이상을 차지함으로써

건설중재의중요성을새삼실감나게하

고 있다. 2000년에도 전년도와 대비

할 때 건수로는 45%, 금액 규모로는

191% 증가라는 비약적인 증가 추세

가계속이어졌다. 

주주요요 청청구구 원원인인

최근중재절차에의하여건설분쟁을

해결하려는 사건들이 증가하고 있으나

건설 중재에 대한 신청 사유 혹은 판정

결과등을중심으로통계가작성된자료
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계계약약 단단계계별별 주주요요 중중재재 판판정정 사사유유

세세부부 항항목목단단계계별별

계약

체결

절차와 형식(요건)을 갖추어야 계약 성립

상호 대등한 입장에서 합의에 따라 체결해야 함.

공정성을 잃은 규정은 예문에 불과하며 무효

국내 건설 계약과 클레임 수준 향상 위해 개선

필요

계약적 효력 인정

신청인의 구체적 증거 제시 의무

소송을 통한 분쟁 해결을 열어놓고 있기 때문

선택 조항의 성격을 가짐.

중재 합의에 관한 표현의 해석 기준

중재 계약 성립에 관한 유추·확장 해석 금지

중재 합의 성립시 신청인의 당사자 적격에 관

한 항변 제기 불인정

항항목목

공사 계약 성립 요식 계약성

계약 체결

신의칙 적용

일방적 의사에 의한

계약 내용의 결정

관행의 주장 요건

중재 계약의 성립

중재 계약의 성립

중재 조항의 취지

중재 조항의 해석

중재 당사자 적격

의 문제

계약 체결의

공정성

계약 내용의

명확성

계약 문서의

법적 의미

계약서상의

중재 합의

구구체체적적 내내용용 해해당당 중중재재 판판정정

제95111-0041호

제95111-0041호

제96111-0026호

제96111-0059호

제99111-0020호

제93내8호

제99111-0046호

제93내36호

제96111-0028호

제99111-0006호

제99111-0029호

분쟁 판단의

적용 법규

합의서의 법적 효과

계약 당시의 법령

내부 문서에 불과하여 계약적 효력 불인정

제99111-0020호

일괄 입찰 구간 관리
계획서의 계약적 효력 제99111-0020호

제99111-0020호

중재 조항에 근거

제96111-0067호

중재 대상 여부
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는 없으며, 현재까지 축적된 중재 판정

건수도많지않다.

1993년부터 1996년까지 대한상사

중재원에서 발간한「중재판정사례집」

에서건설중재로판단되는사안을정리

하고, 2000년 10월의 서울 지하철

중재 판정 결과를 합쳐 대략적인 건설

중재의청구이유를분석해보면공사대

금, 지체 상금, 손해 배상, 관련 법령

의적용등인것으로나타난다.

그 가운데 공사 대금의 청구와 증액

에 관련된 분쟁이 가장 빈번한 편이며,

그 외 계약의 이행 과정에서 발주자와

시공자 간에 설계 변경이나 추가 공사

와 관련한 다양한 원인의 분쟁이 등장

하고있다. 

이러한 현상은 비교적 장기간에 걸쳐

계약의 이행이 이루어지는 건설 공사의

특성으로 인해 내·외부적 요인에 의한

계약내용의변경(설계변경, 불가항력

등에 의한 지체)이 초래될 가능성이 크

기때문인것으로보인다. 

판판정정 내내용용의의 분분석석

구체적사안에있어서의중재신청사

유 및 이에 대한 중재 판정부의 결론의

검토는공사계약의이행과정에서당사

자의 권리와 주의 의무, 그리고 책임

소재를 둘러싼 공방에 대비할 수 있는

하나의 가이드가 될 수 있을 것이다.

다만, 앞 표의 분석은 건설 중재의 특

성상제한된자료를가지고행해진것이

며, 주제에 따라 동일한 사안에 대해서

중복된 경우도 있다. 건설 공사 계약의

체결단계부터이행을거쳐종료단계로

구분하여살펴본중재판정사유는표와

같다.

이러한 분석을 통하여 알 수 있는 것

은 건설 공사 계약의 당사자들은 공사

계약에 대한 기본적 이해와 함께 계약

체결및이행에있어서계약문서및관

련법령의준수가반드시요구된다는사

실이다. 또한, 현재 혹은 장래의 분쟁

발생을 대비한 관련 서류나 문서 등의

보존은주장사실의입증에중요한역할

을 하게 되는 경우가 적지 않다는 점을

잊어서는안된다. 

건설 분쟁을 경제적이고 효율적으로

해결하는 것은 경쟁력 제고 차원에서도

의미가 있으며, 바람직한 건설 계약

문화의 구축에도 기여하는 바 크다. 이

제 건설업계 모두가 중재 기관의 정비

및 중재 절차의 효율적 운용에 보다 깊

은 관심을 두어야 할

때이다.

두두성성규규
한국건설산업연구원부연구위원
skdoo@cerik.re.kr

세세부부 항항목목단단계계별별

계약

이행

계약

종료

경험 있는 수급인으로서 예상할 수 있는 경우는 불인정

그 당시로서 불가피한 사유도 판단 요소로 적용

주장을 뒷받침할 증거

두 가지 사유에 의한 계약 금액 조정은 별개 사안

설계·감리 부실을 예견한 상태에 있었다고 간주

외부 전문가의 안전 점검 결과에 근거하여 지시

객관적 근거 없이 주관적인 발주자의 지시

시공상 정착성과 안전성 설계 반영 및 점검 의무

시공상의 안전성 문제

설계 변경 시점에서 계약의 공평성을 위한 기준

기획 및 설계의 난이도, 비교 설계의 유무 참작

미증가 물량에 대해 증감하지 않을 수 있음.

재경부 유권 해석도 기준이 될 수 있음.

공사 발주자

가사용 승인을 얻어 입주가 가능한 상태

비용, 이자, 원본 순으로 충당(「민법」 규정 적용)

「상법」 규정에 의한 연 6%(최근에는 연 25% 인정)

가능

·호우주의보 기준을 초과시 천재지변 불인정

·기상 관측사상 통상적인 강우량보다 현저히

초과한 경우 천재지변 인정

무과실 주장 불가

공기 연장 요청 없었을 경우 면책 사유 주장 불가

지체 책임 가능성을 이유로 기발생된 공사 대

금의 지급 거부 불가

항항목목

설계 변경 사유 해당 여부

기술개발보상제도 취지

자료의 유지 및 보존

물가 변동과 설계 변경

설계 발주자의 책임

발주자 지시의 합리성

발주자의 책임

설계자의 책임

시공자의 책임

품셈 적용

재설계비의 산정 기준

추가 공사비 청구 절차

의 미비

총액입찰제의 경우 설계

변경과 추가 공사비 부담

‘증액 가능’의 의미

공사 관련 법령의 범위

설계비의 부담 주체

공사 완료 시점

변제 충당 순서

적용 이율

법원에 의한 감액

준공 의무 지체 중 불가항력

불가항력과 지체 상금 면책

계약 내용

의 변경

계약 주체의

책임과 권한

추가

공사비

계약 해제·

해지 효과

미완성 건물에 대한

보수 산정 기준

계약 해제·

해지 범위

준공

지체배상금

설계 변경 가능하며, 합리적 범위 내 수용

절차 미이행시 청구 수용 불가 제96111-0004호

제95111-0043호

구구체체적적 내내용용 해해당당 중중재재 판판정정

제99111-0020호

제99111-0020호

제95111-0043호

제99111-0020호

제96111-0067호

제99111-0020호

제99111-0020호

제96111-0067호

제99111-0020호

제99111-0046호

제99111-0020호

제99111-0020호

제99111-0020호

제95111-0029호

(1996. 3. 13)

제96111-0028호

제91내34호

제92내4호

(1993. 10. 5)

제96111-0059호

제96111-0028호

제96111-0031호

제99111-0006호

제99111-0029호

제96111-0031호

제99111-0046호

제96111-0031호

제96111-0059호

형평의 원칙 적용

불가항력

미완성 부분에 대해서만 계약 실효계약 해제 효과의 범위

총공사비 기준으로 공사 중단 당시의

기성액 비율

제96111-0028호

<앞의 표 계속>


