
대도시 주변의 노후 교량에 대한 성능

개선 및 재건설을 위한 대규모 공사시 수반

되는 교통 통제로 인한 시민들의 불편함은

어느 나라를 막론하고 심각한 문제가 되고

있다. 우리도 이미 성수대교 복구 및 당산

철교 상판 재건설 공사에서 이를 실감하였

다. 북미주도 예외는 아니다. 

그러나, 뉴욕이나 밴쿠버 등의 대도시에

서는 과거 수년 동안 대규모 교량 보수 공

사에서는 교통 통제를 최소화하기 위해 상

상을 초월하는 기발한 아이디어를 동원한

각종 첨단 공법들을 도입하고 있어 우리와

는 사뭇다르다.  

올 봄 완공 예정

특히 밴쿠버의 Lion’s Gate Bridge 상판

교체 및 지진 보강 공사는 1.5km에 이르는

현수교 상판 교체 공사를 교통에 대한 영향

을 최소화하기 위해 야간(10시간 동안)에만

수십 번 교량을 폐쇄한 채 공사를 진행하여

교량 보수 공사에 새로운 장을 열었다는 극

찬을 받았다. 또한 작년과 올해 초 ENR,

ASCE, 디스커버리 채널 등에 소개될 정도

로 유명세를타고있다.

Lion’s Gate Bridge는 밴쿠버‘Bur-

rard’만을 가로지르는 길이 1,517m(주탑 높

이 109m) 현수교로서 일일 차량 통행량 7

만대 정도의 3차선 교량으로 캐나다에서는

역사적인 교량 구조물로 손꼽혀 왔다. 원래

이 교량은 1938년 맥주로 유명한 기네스가

의 민자 공사로 2차선으로 건설되었고 1952

년 캐나다 정부에 매각되었다. 이후 차량
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교통 통제 최소화 -대규모 교량 보수 공사의‘凱歌’
- 밴쿠버 Lion s Gate 현수교, 50회 야간 통제만으로 1.5km 상판 교체 - 

작업대인 Jack Traveler에서 상판을 들어올려 끼워 넣는 장면.
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통행량이 급격히 증가해 결국 차선 폭을 줄

이고 3차선으로 늘렸으나, 노후화로 인해

유지 보수 비용이 천문학적으로 증가하여

1990년대에는 매년 그 비용이 약 25억원에

달했다. 

당초 캐나다 정부는 통행세로 공사비를

충당하는 투자 공사 형태(design-build-

operate-maintenance)로 새로운 교량을 신

설하는 방안을 추진하였으나 여론의 반대

에 부딪혀 결국 기존 현수교를 상판 교체

및 내진 보강 등 대규모 보수 공사를 통해

성능개선후계속사용키로결정하였다. 

1999년 4월 총공사비 약 750억원(5,850만

달러)으로 착공되어 원래 2000년 12월 완공

될 예정이었다. 보수 공사의 시공사는 샌프

란시스코 베이 브리지 등 미국 내 역사적인

장대 교량들을 건설한 경험이 있는

American Bridge사가 선정되었다. 

이 공사는 가설 장비 및 시공법 검토 중

시공사와 발주처 간에 시방서 해석 차이로

공사가 6개월 지연되고 약 60억원의 설계

변경이 불가피했지만 공사가 성공리에 진

행되어 결국 올 봄 교량 노면 포장을 끝으

로공사가완공된다.

현수교 상판 교체의 획기적인 공법

현수교 상판 교체 시공법은 당초

Buckland & Taylor사가 고안한 아이디어

로서 핵심은 밤 8시부터 10시간 동안만 교

통을 통제시키고 20m 크기의 상판을 교체

한 후 다음날 아침 6시에는 교량 통행을 재

개시키는 방법으로 16개월 내에 공사를 끝

내는것이었다. 

50여 번에 걸친 10시간 야간 통제만으로

약 1.5km에 걸친 현수교 상판 전체를 교체

했다는 것은 기록적인 아이디어로 평가받

고 있다. 상판 교체 공사를 통해 3.6m의 주

차선 및 양쪽 각 2.7m의 인도까지 확폭이

이루어지지만 기존의 콘크리트로 내부가

채워졌던 격자 형태의 철교에서 Orthotropic

강교로 바뀌게 됨에 따라 전체적으로 상판

무게가 3% 정도 줄고 교량 중간에서 약

8%에 달하던 처짐(seg)도 바로잡을 수 있

게 되었다. 

그런데 현수교 상판 교체를 위해 기존

상판을 한 섹션을 잘라냈을 때 압축력을 받

고 있던 상판이 제거되기 때문에 구조물 전

체가 불안정한 상태에 놓인데다가 주케이

블마저도 60년 이상 노후된 상태로 지내력

이 약화되어 있어 풍하중에 매우 민감하다

는 것이 구조 해석을 통해 밝혀져 안전 문

제가크게대두되었다. 

이 때문에 상판 교체시 사용되었던 이동

식 플랫폼인 jack traveler의 자체 무게 및

유압잭의 하중은 물론 작업대에 타는 작업

인부 숫자도 4명으로 제한할 정도로 시공시

하중 관리에 만전을 기했다. 시공성 검토를

담당했던 파슨스사가 이 교량 공사만을 위

해 개발한 특수 교량 해석 프로그램을 매

단계마다 돌려서(전체 15단계) 시공시 안정

성을 체크하였는데 한 번의 계산 결과가 약

600MB 정도로 규모가 방대하여 컴퓨터 서

버가계산중다운되기도했다고한다. 

한편, 예상치 못했던 문제 가운데 하나는

기존 상판을 제거키 위해 연결 핀들을 빼내

야 하는데 수십 년 동안 노후되고 부식된

핀이어서 불로 달군 후에도 제거되지 않아

애를 먹었다는 점이다. 특히, 핀이 쉽게 빠

지지 않아 다음날 오전 6시에 끝나야 할 공

사가 오후까지도 차량 통행이 재개되지 못

한 경우가 한 번 있었다. 이후로는 특수 제

작한 100톤 유압잭을 사용하여 핀을 뽑아냈

다.       

당초 시공사가 입찰서에 제안한 상판 교

체 공법은 이동식 트러스 램프(MTR)를

작업대 및 임시 연결 상판으로 사용하고 또

한 신규 트러스 섹션을 바지로부터 끌어올

리는 갠트리(gantry)로 이용할 계획이었다.

그러나 이 MTR은 자체 하중이 무려 60톤

으로 시방서에서 규정한 설치 장비의 최대

하중 20톤을 3배 이상 초과하여 발주처의

Lion s Gate 현수교 상판 교체 계획도.

기존 상판과 새로운 상판의 단면 비교.
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승인을 받지 못하였다. 

그러나, 시공사는 시방서의 문구 해석의

차이라고 주장하고 무려 6개월 동안 공사를

중단한 채 대안 찾기에 부심하였다. 발주처

도 결국 한 발 양보하여 대안으로서 제시된

55톤 무게의 jack traveler를 현수교 케이블

에서 내려오는 행어(hanger)에 매달아 작

업대 및 차량 통행을 위한 임시 상판으로

사용하는 데 동의하였다. 한 섹션의 상판

교체 작업이 끝나면 유압잭으로 이 작업대

를 다음 구간으로 밀어 이동시켜 상판을 교

체해나아갔다. 

신규 교량 상판은 교량 전체

를 54개의 세그먼트로 분할하여

약 20m 크기로 제작장에서 조

립 후 바지로 다리 밑까지 운반

한 후 jack traveler에서 직접 끌

어올린 후 제 위치에 끼워 넣고

핀으로연결하였다.

공사 마감 순조로워

대규모 보수 공사 성격상 이

공사도 클레임이 많아서 시공사

가 약 300건의 클레임을 제기하

였으나 그 중 약 80%는 공사

중 서로 타협으로 해결하였고

나머지도 소송 대신 조정 및 중

재를 통해 협상 중이다. 공사가

복잡했던 만큼 관련 업체들간의

커뮤니케이션도 복잡했다. 시공

사는 약 60억원(500만 달러)의

추가 공사비를 설계 변경을 통

해 받았다. 

최종 공사비는 당초 예산을

약 60억원 정도 초과하지만, 이

정도 복잡한 교체 공사에서는

최고 20%까지는 예비비를 인정

하는 것이 상례이기 때문에 쉽

게 타결되었다. 

이 정도로 복잡한 중량 구조물의 교체

공사에서 한 건의 안전 사고도 발생하지 않

게 한 시공업체의 안전 및 품질 관리가 발

주처로부터 높은 점수를 받았다. 또, 공법

적용에 대한 견해 차이로 발생했던 6개월

의 공기 지연에 대한 페널티를 면제해주기

로 발주처가 배려함으로써 해피엔딩의 공

사가되었다. 

교량의 첫 상판을 들어내리는 장면.

FCCW(F ineLee’s Coo l  Cybe r  Wor l d )  홈페

이지는 건설 관련 자료를 모아둔 개인 홈페이지

로서 충실한 업데이트로 건설 부문 베스트 사이

트로 평가되고 있다. 

이 사이트 건설 부문 자료에는 크게 2종류가

있다. 그 첫 번째가 건설사업관리 자료(FCRC)이

며 두 번째는 건설 안전/진단 자료이다. 건설사

업관리 자료실에는 CM의 정의, 기본 개념 등을

비롯하여 건설사업관리와 관련된 국내외 업계, 학

계, 정부 등의 전문가 또는 실무 종사자들의 CM

의 각 분야별 기초 이론 연구 자료 및 CM 관련

칼럼 및 논문들이 일목요연하게 정리되어 있다.

또한, 정부, 관련 업계 및 연구기관의 정책 변화

등 국내 CM 분야의 동향 및 관련 교육 프로그

램 ,  세미나 등의 안내 자료가 게재되어 있다 .

1998년 10월에 창간된 건설사업관리 전문 저널

CM 뉴스를 업데이트하여 건설사업관리와 관련하

여 국내외 업계, 학계, 정부 등 각종 관련 기관의

소식을 비롯해 여러 가지 유익한 정보를 수시로

전하고 있다. 

건설 안전/진단 자료실에는 지하 굴착 공사 안

전 관리 편람, 안전 관리 계획서 작성 지침, 가스

안전 영향 평가 심사 지침 등과 정밀 안전 진단

에 쓰이는 각종 기법 및 관련 소프트웨어들에 대

한 정보가 수록되어 있다.

이 사이트는 자료의 분량도 많지 않고 화려한

그래픽은 없으나 성실한 업데이트 및 정확한 자

료 분류를 통해 원하는 자료를 한 눈에 볼 수 있

도록 잘 정리되어 있어 누구나 쉽게 이 사이트를

접할 수 있게 되어 있다는 데 장점이 있다. 좀더

많은 자료를 구축한다면 자료의 질뿐만 아니라

자 료 의 양 까 지 도 최 고 의 사 이 트 가 될 것

이다.

h t t p : / /www. f i n e l e e . p e . k r
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