
부패방지위원회는 부패 취약 분야의 하나

를 건설공사 설계변경제도로 보고 이의 개선

방안을 마련 중이다. 부패방지위원회는 연구

용역을 통해 설계변경제도 개선안을 마련 지

난 11월 5일 건설회관에서 정부 및 업계,

학계, 시민 단체, 언론사 등 관계인들의 의

견을 듣기 위해 공개 토론회를 개최하고 여

기서 모아진 의견을 토대로 개선 방안을 마

련하여관계부처와협의중에있다.

부방위의 제도 개선안

부패방지위원회가 용역을 의뢰해 마련한

설계변경제도개선방안은다음과같다.

첫째, 설계 변경 요인의 사전적 예방을 위

하여 현재「시설물의 안전관리에 관한 특별

법」에 의한 1종 시설물의 건설 공사 등 제한

된 범위의 공사에만 설계 감리를 하도록 하

는 것을 50억원 이상 모든 공사로 확대하고,

실효성 확보를 위해 설계 감리 대가 산정 기

준및책임범위등을규정하는설계감리시

행 지침을 마련토록 함으로써 설계감리제도

의 적용 대상 확대 및 활성화를 기하였다.

또한, 일정 규모 이상의 추가 공사 발생시

기 시행 중인 공사의 설계 변경으로 할 것인

지 아니면 별개의 공사로 발주할 것인지를

판단할 수 있는 구체적인 기준을 신설하여

운용토록 하는 설계 변경 대상 평가 기준을

법제화하도록 하였다. 이 외에도 계약 제도

관련 공무원에 대한 교육 실시로 정확한 이

해를 통하여 업무를 수행할 수 있도록 전문

교육과정을신설·운영토록하였다.

둘째, 설계 변경 과정의 투명성 확보를 위

하여 현재 설계 변경 사유 발생시 공사 감독

관을 경유해 계약 담당 공무원에게 통지토록

하고 있는 것을 계약 담당 공무원과 공사 감

독관에게동시에통지토록하는등설계변경

통지 절차를 개선하였다. 또한, 설계 변경시

단가 협의 기준을 마련하였다. 현재 발주기

관이 설계 변경을 요구한 경우(계약 상대자

의 책임 없는 사유로 인한 경우 포함) 증가

물량 또는 신규 비목의 단가는 설계 변경 당

시를기준으로산정한단가와동단가에낙찰

률을곱한금액의범위안에서계약당사자간

에 협의하여 결정토록 하고 있다. 반면, 부

방위개선안은설계변경당시를기준으로하

여산정한단가의범위내에서계약당사자간

에 협의하여 결정하되 증가 예정 금액(설계

변경에의하여산출된금액에서감소또는삭

제되는공종의금액을설계변경당시를기준

으로 산출하여 공제한 금액)을 기준으로 공

사규모별적격심사낙찰하한율을적용해산

정한 금액을 기준토록 하였다. 나아가 총사

업비 관리 지침의 적용 대상도 확대하였다.

즉, 기획예산처의 총사업비 관리 대상인

500억원 이상 토목공사와 200억원 이상 건

축공사 외에 50억원 이상 공사에 대해서도

각 발주기관별로 총사업비 관리 지침을 제

정·운용하고, 설계 변경 사항을 각 발주기

관별 설계자문위원회에서 총사업비 관리 지

침에따라심의하도록하였다.

셋째, 설계 변경의 사후적 관리 기능 강화

를 위하여 설계 변경으로 인하여 계약 금액

이 10% 이상 증가된 경우와 공종별 단가

가 10% 이상 증가된 경우 설계 변경 관련

자료를 발주기관의 인터넷에 공개토록 하는

설계변경자료공개제도를 신설하였다. 이와

이슈 진단

·건설저널 2003 . 122222

설계변경이‘부패의근원’이라는편견…矯角殺牛의우려
- 부패방지위원회, 건설 공사 설계변경제도 개선 방안 마련 중 -

설계 변경은 설계서의 오류 등이 있는 경우, 이를 바로잡
음으로써 최선의 시공을 이끌어내기 위한 것이다. 자연을
대상으로 하는 건설공사의 성격상 사전 조사의 한계 및
각종 변동 요인에 따르는 설계 변경 과정은 필연적인 것
이다. 따라서, 설계 변경을 공사비 증액 수단으로 인식하
는 편견은 위험하기 짝이 없다.



함께 부방위에서는 재경부, 건교부 등으로

나뉘어 사안별로 분쟁을 조정하는 데 따른

예산 낭비, 조정의 효율성 저하 등을 방지하

기 위해 분쟁 처리 기구를 통합해 조정 업무

를 수행토록 하고 기속력도 부여하도록 하였

다. 클레임 및 조정 제도의 활성화를 도모하

고자 한 것이다. 여기에「건설기술관리법」상

의 사후 평가 대상을 현행 500억원 이상 공

사에서 50억원 이상 공사로 확대하고 평가

결과에 따른 건설 사업 관련자(공무원, 감

리자, 설계자, 시공자)에 대한 상벌 조항을

신설토록하였다.

문제점도 많아

부패방지위원회가마련 중인설계변경제도

개선 방안은 설계 변경을 최대한 줄이고 불

가피하게 설계 변경이 이루어지는 경우에도

그 과정에서의 투명성을 최대한 확보하고자

하는 것으로 이해된다. 그러나, 다음 몇 가

지 사항은 짚어보아야할 것이다.

첫째, 설계 변경 요인의 사전적 예방 조치

방안 중 설계 변경 대상 평가 기준의 법제화

는 공사 종류별로 특성·여건이 각각 상이함

에도 불구하고 평가 기준을 정하여 적용하게

될 경우 오히려 제도가 경직적으로 운영되어

공사의 효율적 추진을 저해하는 부작용이 예

상되고 행정력 낭비 우려도 있으므로 발주자

가 결정·판단하도록 하는 것이 타당할 것이

다. 부득이 기준을 정한다면 추가되는 공사

가 성질상 당초 공사 계약의 본질을 바꾸는

것인지, 당초의 계약 목적 범주 내의 것인지

여부 등을 기준으로 발주자가 개별·구체적

으로 판단토록 하는 최소한의 가이드라인 정

도만정하는것이바람직하다.

둘째, 설계 변경 과정의 투명성 확보 방안

중 설계 변경 단가 협의 기준 마련은 앞으로

최저가낙찰제 적용 대상 공사가 확대되는 것

을 감안할 때 공사 규모별로 현행 적격심사

낙찰 하한율을 적용하는 방식으로의 개선은

근본적인 해결 방안으로서 다소 미흡한 측면

이 있다. 따라서, 증가 물량 및 신규 비목에

대한 단가는 현행(설계 변경 당시를 기준으

로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을

곱한 금액 범위 내에서 협의·결정)대로 하

는 것이 타당할 것이나, 협의가 안 될 경우

에 대비한 적용 단가의 하한을 설정해 규정

하는것도하나의방안이될것이다.

또한, 총사업비 관리 지침의 적용 대상 확

대를 위하여 각 발주기관별로 50억원 이상

공사에 이 지침을 제정·운용토록 하는 것은

공사의 원활한 수행을 위해서 신속한 설계

변경 조치가 이루어져야 한다는 점을 고려할

때 실제 이행 과정에서 문제점이 있을 수도

있으므로신중히검토해보아야할것이다.

셋째, 설계 변경의 사후적 관리 기능 강화

방안 중 설계 변경 자료 공개는「공공기관의

정보공개에 관한 법률」상‘비공개 대상 정

보’가 아니면서 발주기관의 행정상으로도 문

제가 없다면 가능할 것이나, 이 경우에도 기

업의 정보나 기술적 노하우가 외부에 알려지

지 않도록 공개 대상과 내용을 국한해야 할

것이다. 아울러 정보 공개의 요건을 10%

이상 증가된 경우에만 할 것이 아니라 10%

이상 감액된 경우에도 공개하도록 하는 것이

형평성차원에서타당할것이다.

또한, 건설공사 사후 평가 대상 공사를

50억원 이상 공사로 확대하는 것은 현행

「건설기술관리법」에서 건설업체에 대해 부실

측정(법 제21조의 4), 시공 평가(법 제36

조)로 이미 상벌 적용을 하고 있어 중복 적

용하는결과가초래될수있다. 

더욱이 사후 평가 대상 공사의 확대에 따

라 발주자 등에게 정당한 설계 변경까지도

억제토록 하는 결과를 초래할 수 있어 오히

려 공사의 적정한 수행 및 집행에 악영향을

끼치는 부작용을 야기할 우려도 있다. 게다

가 50억원 규모의 중소 규모 공사까지‘건

설공사사후평가위원회’를 구성·평가하도록

하는 것은 실효성보다는 오히려 행정 부담이

더 클 것이므로 재고되어야 할 것으로 보인

다.
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구분 중점 대책 세부 추진 방안
-「건설기술관리법」에 규정된 설계감리제도를 50
억원 이상 공사에 적용
- 설계감리제도 활성화를 위하여 설계 감리 대가
산정 기준 및 책임의 범위 등을 규정한 설계 감
리 시행 지침 마련
- 발주자의 필요에 의한 추가 공사 발생시 설계 변
경 대상 여부 평가 기준 마련
- 국가전문행정연수원 건설교통연수부에 계약제도
관련 교육 과정 신설 운영
- 설계 변경 요건 발생시 통지 절차를 투명화

- 증가·신규 품목의 단가 협의 기준 마련

- 발주기관별 총사업비 관리 지침 제정 운영
- 총사업비 관리 지침 적용 대상의 확대
-「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 의한 공개
대상에 포함
- 발주기관 인터넷에 설계 변경 자료 공개 의무화
- 국제 계약분쟁조정위원회 역할 증대 및 실용화
- 발주기관별 설계 변경 실무 협의회 운영안 마련
-「건설기술관리법」에 따른 사후 평가 대상 공사
의 확대

설계감리제도 적용 대상의 확
대 및 활성화

설계 변경 대상 평가 기준
법제화
계약제도 관련 전문 교육 과정
신설 운영

설계 변경 통지 절차 개선

설계 변경시 단가 협의 기준
마련
총사업비 관리 지침 적용 대상
의 확대

설계변경자료공개제도 도입

건설공사 분쟁 조정 기구의 효
율화
건설공사 사후 평가 대상 공사
의 확대

설계 변경 요인의 사전적
예방

설계 변경 과정의 투명성
확보

설계 변경의 사후적 관리
기능 강화

건설공사 부패 방지를 위한 설계변경제도 개선 방안 요지



설계 변경, 공사비 증액 수단이 아니다

설계 변경은 설계서의 오류·누락 등이 있

는 경우 이를 바로잡아 설계서를 현장 상태

에 맞도록 변경하여 최선의 시공을 이끌어내

기 위한 것이다. 그래서 자연을 상대로 한

건설 공사의 특성상 사전 조사의 한계 및 외

적 변동 요인 등에 의해 공사 이행 과정에서

의설계변경은필연적인것이다.

설계 변경을 최소화하려면 공사 이전 단계

인 기획·조사, 설계 단계의 발주 시스템을

개선하는 것이 보다 근원적인 해결 방안일

것이다. 그럼에도 설계 변경을 저가 수주한

공사에 있어 공사 금액을 증액시키는 수단이

며 예산 낭비 및 부패의 근원으로만 평가하

는인식에는문제가있다.

건설업계에서는 설계 변경과 관련하여 시

급히 개선되어야 할 문제점으로 발주자가 우

월적 지위를 남용하거나 외부 감사를 의식해

정상적인 설계 변경을 거부하거나 부당한 설

계 변경을 강요하는 사례가 많다는 점을 들

고 있다. 특히, 외부 감사가 설계 변경으로

공사비 증액이 있는 경우 비리 의혹을 갖고

무조건 근거를 요구하는 방식으로 치달아 발

주기관으로 하여금 정당한 설계 변경까지도

꺼리게 하는 요인으로 작용하고 있다고 지적

한다.

또한, 예정 가격을 과소 계상해 시공자에

게 비용 부담을 전가하는 사례도 많다고 한

다. 부족한 예산에 맞추기 위하여 공사비를

삭감한 후 이를 기준으로 공사를 발주하더라

도 예정 가격의 과소 산정은 설계 변경이 안

된다는 점, 예정 가격이 낮더라도 건설업체

간 과당 경쟁으로 수주 경쟁이 치열한 현실

등을 악용하여 계약 상대자에게 발주자의 부

족한예산을전가하고있다는것이다.

현장의 목소리에 귀 기울여야

건설 공사는 수주 산업이라는 점, 그 이행

에 수년이 소요된다는 점, 자연을 상대로 한

다는 점 등 다른 산업과는 매우 다른 특성

때문에 공사 이행 과정에서 당초 설계와는

달리 불가피하게 설계를 보완·변경해야 하

는 경우가 많을 수밖에 없다. 이러한 인식의

바탕 위에서 건설공사의 설계변경제도를 바

라보아야 할 것이다. 그렇지 않을 경우 자칫

부패 방지 목적에만 치우쳐 지엽적인 부분의

개선으로 흘러 오히려 사업의 효율성을 현저

히 저해하는 결과를 낳을 수 있으므로 현장

의 다양한 목소리에 귀를 기울이면서 충분한

시간을 갖고 제대로 된 개선 방안이 도출되

도록 노력해야 할 것이

다.
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이슈 진단

설계 변경을 최소화하려면 공사 이전 단계인 기획·조사,
설계 단계의 발주 시스템을 합리적으로 개선하는 것이 보
다 근원적인 해결 방안일 것이다.

신간 안내

천 년 후, 다시 다리를 건너다
손광섭지음/이야기꽃 펴냄/250쪽

35년 동안 건축·토목일을 해

온 전문가의 시각에 여행가의

정감 등을 곁들여 전국의 유명

다리 27개가 지닌 역사, 의미,

아름다움 등을 알기 쉽게 풀어

썼다. 다리 앞에서 길은 끝나

고 이 다리가 다시 길이 되지

만, 다리와 길은 둘이 아니라 이미 하나이다. 아

름다운 우리 옛 다리 이야기. 다리와 더불어 살

아온 사람들의 투영된 마음자락과 소망의 내력을

연결시켜 나가는 풍부한 이야기의 공간 속에 독

자를 잠기게 한다. 사라지거나 퇴락한 우리의 옛

유적을 지금 이곳에 생생히 살아있는 생물로 느

끼게 하는 세련된 조합의 솜씨가 녹아 있는 책.

재무 컨설팅
이중완지음/새로운제안 펴냄/376쪽

외환 위기, 경제 위기 속에 기

업의 가치에 대한 정확한 평가

는 더욱 절실해지고 있다. 이러

한 기업 가치의 평가는 재무 분

석을 기초로 하여 이루어진다.

기업의 경영 활동은 생산, 판

매, 재무 등 경영의 모든 영역

에 걸치는데 재무 분석은 이러한 활동을 회계 정

보에 따라 계수적으로 파악하고 이것을 분석, 평

가하는 것이다. 이 책은 필자가 직접 기업 인수·

합병을 위한 기업 설명회(IR), 국내 해외 자본

유치 등을 진행하면서 실무와 연계하여 쓴 책으로

실무자들에게살아있는지식을 전달해줄것이다. 

알기쉬운 리모델링
한국리모델링협회 펴냄/72쪽/비매품

리모델링은 시간이 흐를수록

노후화되어 가고 있는 주택이

나 건축물의 성능을 보전하고

향상시키기 위한 건설 활동의

하나이다. 우리 사회는 지금

무분별한 재건축 대신에 우리

의 소중한 자산인 주택과 구조

물의 가치를 향상시킬 수 있는 리모델링을 시행

해야 할 시점에 도달해 있다. 이 책은 노후화된

건물의 이용 가치와 자산 가치를 향상시켜줄 리

모델링에 대한 이해의 폭을 넓히는 데 상당한 도

움이 될 것이다.한상준
대한건설협회 계약제도부장


