
2 0 0 1년개항 이후우리나라의관문역할

을담당해온인천국제공항은공항시설능

력을적기에확충하고, 주변공항들에대한

경쟁력확보및동북아경제·물류중심역

할수행을위한2단계건설사업이활발히

진행중에있다.

인천국제공항의2단계사업은2 0 0 8년 6

월말완공되어2 0 0 8년 7월부터운영될예

정이다. 이일정은당초2 0 0 8년말 준공예

정일을약5개월정도앞당긴것으로, 경쟁

국공항간치열한허브경쟁에효과적으로

대응하고중국의급성장에따라기대되는

항공특수를인천공항으로유인할뿐아니

라, 2008년8월에열리는북경올림픽을계

기로급증할것으로예상되는관광수요에

도대비하기위함이다. 

2단계건설사업추진현황

2 0 0 2년부터시작된인천공항2단계공사

에는총 4조7 , 0 0 0억원이투입돼2 5 0만평

의부지에활주로1본, 탑승동1동, 계류장

및화물터미널이추가로건설되고있다.

주요토목시설물로는초대형급항공기

가이착륙할수있는4 , 0 0 0 m급활주로1본
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인천국제공항2단계사업차질없이추진되나
- 2008년6월완공예정, 보다효율적이고체계적인공정관리요구-



이신설되고공항시설내에서승객탑승,

화물수송, 항공기주기및정비를위한여

객/화물/정비계류장도확충된다. 부지조성

에 필요한토사는인근장애구릉(오성산,

왕산, 을왕산)에서절취및분쇄되어총4개

소, 9km에달하는벨트컨베이어를통해운

반되고있다. 

이공법은기존덤프트럭으로토사를운

반할때보다공사비가절감되며날림먼지도

하루1.4t 가량감소시키고소음도없는등

경제성과환경성에서매우우수하다. 특히

시간당2 5 0여대의덤프트럭이토사운반을

위해공항서측도로를통과함에따라발생

될수있는교통정체및이에따른주민및

관광객의민원을미연에방지할수있었다

는점에서매우효과적이다. 

2단계사업은운영측면을고려하여일부

시설을 부분 개통하여 사용하고 있는데,

2 0 0 5년 8월초항공기1 4대가주기할수있

는계류장시설을운영중에있다. 신설되는

5만평 규모의탑승동은수하물처리시설,

무인자동여객처리수송시설, 탑승교등복

합공종이구축되는시설물이다. 791,000m3

에달하는굴토작업과4 , 6 4 8공분량의강관

파일시공이이미완료되었고철골 3 4 , 4 0 0

톤, 철근1 2 , 5 0 0톤, 레미콘1 5만m3 투입되는

대규모골조공사로현재지하부철골및철

근콘크리트공사를진행중에있다. 그외부

대건물, 전기통신, 항행안전시설, 기계분

야도발주일정에따라착수예정이거나이미

공사중에있다. 

2단계사업공정계획

2단계전체사업공사추진을위해인천

국제공항공사에서는공정관리의기준인

‘관리기준공정표( I P S )’를작성하여설계와

구매, 시공및시운전의주요업무등을총

망라하여관리기준일정을수립운영중에

있다. 또한사업에참여하는모든계약자는

관리기준공정표에서제시한일정에따라

공사예정공정표와상세공정표를작성, 운

영토록하고있다. 동일지역에서다수공종

이동시에진행되므로선후행계약패키지

간의공정인터페이스발생을최소화할수

있는공정계획수립과운영에최선을다하

고있다. 

2 0 0 8년 7월에2단계주요시설을완료

하고운영개시한다는기본목표아래일정

계획이수립되었다. 진행중인사업의공정

현황및계획을반영하고, 미발주사업의발

주일정을고려하였다. 각시설, 공종간공

정인터페이스를발굴하여관리기준일정

상 표출되도록구체적으로계획하였으며,

시운전기간도2단계설비및계통간조정,

기술, 교육시간이충분히확보되도록계획

하였다. 

주요시설건설일정으로2 0 0 1년하반기

보상착수, 2002년상반기에부지조성및

공항시설·건축시설설계를착수하였고

이어하반기에는여객계류장부지조성공

사에들어갔다. 2003년하반기에는활주로

부지조성공사, 2004년하반기에는탑승동

굴토및파일, 계류장토목시설, 전기및기

계시설등을발주하였다. 2005년상반기에

는탑승동골조및마감공사, 탑승교제작

설치사업, 승강설비제작설치사업에착

수하였고, 하반기에는제3활주로토목시

설, 장애구릉제거공사등이발주일정에

맞추어착수하였다. 탑승동지하부의수하

물처리시설은2 0 0 6년상반기에설치예정

이며, 각종승강설비는하반기에설치할예

정이다. 2007년도는2단계사업의피크시

점으로사업전반에걸쳐시공및개별시운

전이완료되는시기이다. 탑승동내각종기

계설비, 전기설비, 정보통신, 탑승교등도

이시점에설치된다. 특히탑승동주변지역

은항공등화, 급유, 배수구조물등화, 포장

등 다수공종의인터페이스가예상되므로

구역별로구획하여시공순서를정리하였

다. 또한, 시운전기간은종합시운전을포

함하여사업별로최소9개월에서최대1 6개

월을확보하였다. 특히, 주요장비가설치되

이슈진단
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구 분 1단계 2단계

부지조성

활주로

여객계류장

탑승동

화물터미널

화물계류장

1 1 , 7 2 4천m2( 3 5 5만평)

2본(3,750m 60m)

1 , 2 6 7천m2( 3 8만평)

-

1 2 9천m2( 4만평)

4 2 2천m2( 1 3만평)

9 , 5 6 8천m2( 2 9 0만평)

1본(4,000m 60m)

1 , 1 7 0천m2( 3 5만평)

1동( 1 6 6천m2, 5만평)

1 2 9천m2( 4만평)

3 0 7천m2( 9만평)

인천국제공항1·2단계건설추진현황비교

구 분
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

부지조성공사

계류장포장공사

제3활주로포장공사

탑승동A 건설공사

수하물처리시설공사

정보통신시스템

I A T시스템사업

항행안전시설공사

종합시운전및시험운영

인천국제공항2단계공정계획표



는주요R o o m은S u b - m i l e s t o n e으로지정

하여관리하고공정인터페이스가예상되는

시설물은부위별분할하여세부공종간의

작업순서를고려하여일정계획을수립하

였다.

이 모든 작업은 CPM(Critical Path

Method) 기법인 P D M ( P r e c e d e n c e

Diagram Method) 방식으로작성하여작

업단위공종간연관관계를세밀하고정확

하게부여하여실제운영시선행공정지연

에따른후속공정의영향을신속, 정확하게

분석되도록하였다. 또한2단계주요시설

이집약되어주공정이형성되는탑승동관

련 시설뿐만아니라제3활주로외곽부지

및포장공사, 1단계연계시설등의공사일

정도다각도로분석하여면밀한추적및통

제에역점을두고있다. 

공정관리상의주안점

8 0여 개의계약패키지로구성되는2단

계사업을성공적으로마무리하기위해서는

효율적이며체계적인공정관리가요구된

다. 따라서, 사업에참여하는모든계약자는

공정관리업무절차에따라공정조직, 공

정계획, 공정운영체계를수립하여운영하

고있다.

2단계공정계획의원활한달성을위해서

는첫째잠재된공정인터페이스파악에주

력해야한다. 주기적으로공정현황자료를

수집하고이를분석하여예상되는문제점을

도출하고해결방안을모색함으로써상호

인터페이스로공사지연이발생되지않도록

사전에대비하고있다. 이를위해공정촉진

회의등공정관련회의체운영을통해지연

된사업의공정촉진을독려하고문제점해

결에상호노력해야한다. 

둘째단위작업이계속연결될수있도록

시설별일정관리용마일스톤을준수하도록

특별관리해야한다. 공사전체에영향을미

칠수있는단위작업을중심으로관리목적

상반드시지켜야할시점으로부지에서건

축, 건축에서전기통신등직종간교차부

분또는후속작업착수에영향을주지않도

록관리해야한다.

셋째, 공정관리프로그램을통한과학적

이고정밀한공정분석결과의활용이다. 관

리기준일정및정량화된진도관리에의한

주공정기법에의한공정현황분석및만회

대책수립, 대표물량을통한정량적분석

및CPM 공정표를통한단위작업간연관

관계추적관리에만전을기해야한다. 

최고의공항건설·최상의서비스에주력해야

2 0 0 5년 1 0월 1 4일부로2 0 0 1년 3월개항

하여5년도되지않는짧은기간에인천국

제공항누적이용객이1억명을돌파하였다.

개항이래인적·물적교류의관문이자국

가경쟁력을견인해나가는성장엔진으로서

그역할을충실히수행하고있는것이다. 

2단계공사가끝나면인천공항의항공기

운항횟수는현재연간2 4만 회에서4 1만

회로, 여객처리는연간 3 , 0 0 0만 명에서

4 , 4 0 0만 명으로늘어날것으로예상된다.

또한, 화물처리능력은연간2 7 0만톤에서

4 5 0만톤으로확장되며, 항공기동시주기

능력도기존계류장1 0 3개소에서1 7 1개소

로6 8개소증대된다. 이와함께국제무역

과정보레저활동등을위한국제업무지

역과배후지원단지가조성되어인천공항

을중심으로한복합적기능의국제공항도

시가개발될예정이다. 

따라서, 급변하는항공운송산업환경에

적극대처하고동북아의중심, 세계초일류

공항실현을위한경쟁력확보를위해서는

최상의품질의공항건설뿐만아니라앞으

로 지속적으로서비스를

개선하는등 다각적으로

노력해야할것이다.

이슈진단
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김태삼
(주)아이티엠코퍼레이션과장

도서안내

맨큐의경제학
N. Gregory Mankiw 지음/김경환외옮김/교보문고펴냄/ 9 8 4쪽

이 책은딱딱한경제이

론보다는사례분석과정

책 문제에 많은 부분을

할애하였다. 경제학의기

본 원리를 배울수 있도

록 도와주고, 배운 내용

들이어떻게현실에적용

될 수 있는지 보여주고

있다. 총 3 6장의주제들로구성되어있으며 '경제

학의1 0대기본원리'부터시작하여'수요와공급', '

미시경제학', '거시경제학' 등을수록하고있다.

한국경제의새로운미래B R I C S
현대경제연구원지음/한국경제신문사펴냄/ 2 5 5쪽

한국경제가지속적으로

향상발전하기위해서는

필연적으로이들국가와

의 경제협력을 최우선

과제로삼아야한다. 그

러나 브릭스는 관료주

의, 정치적·사회적 불

안, 낮은생산성, 사회간

접자본부족등과같은후진국에서발견할수있

는취약점들을공통적으로안고있다. 이책에서

는 오늘날의브릭스국가들이있기까지각 나라

가 걸어왔던과거와현재의모습을집중조명했

고, 나아가미래의모습을전망해보았다.

집없어도땅은사라
김혜경지음/국일증권경제연구소펴냄/ 2 4 0쪽

세상을 보는눈과자신

만의분석력, 투자감각

을길러주어확실한기

회가왔을때수익률높

은땅을망설임없이낚

아챌수 있도록, 부동산

현장에서직접발로뛰

며체득한지식을이책

에 옮겼다. 땅 투자초보자를위한 3단계 워밍

업, 토지시장의흐름읽기, 토지투자첫발딛기

등에대한이론적인부분을알기쉽게정리하고,

토지컨설턴트조차깜박속기쉬운지형의땅들

을 설명하는등의초보투자자들을위한유용한

t i p을담는다. 


