
9 9년 9월처음으로한반도에철마

가굉음을내고달린지 1 0 0년을넘

었다. 지난해4월에는세계다섯번째로고

속열차가시속3 0 0 k m로운행을하는교통

혁명시대로접어들었다. 그러나, 지금의우

리나라교통시설은선진국에비해양적으

로나질적으로크게부족한실정이다. 특히,

고속철도를제외한철도시설은더욱낙후

돼 전철화나복선화율이3 0 %를 밑도는열

악한상태이다.

1 9 3 1년 8월개통된장항선은충청남도의

남북을연결하는남서부지역의중요한교

통축이다. 하지만천안에서장항까지총길

이1 4 3 k m의이노선은단선인데다선형이

불량하여수송효율이떨어지는것으로지

적되었다.

이에정부는1 9 9 7년부터장항선철도개

량화사업의일환으로천안~온양온천간

1 6 . 5 k m를2 0 0 6년까지복선전철화하는사

업을진행하고있다. 또한, 2006년까지사

업비1조4 , 3 3 0여억원을들여온양온천과

장항구간 126.6km 중선형이급작스럽게

구부러진75.6km 구간의직선화와장항~

군산간 1 7 . 1 k m에대해철도를연결하는사

업을추진하고있다. 장항선은선형이개량

되면지금보다1 1 . 6 k m가단축된다. 

최저가낙찰제1호현장, 공정절반진행

자동차가도로위를달리듯이열차는선

로위를달린다. 흔히기찻길이라불리는선

로는열차를운행하기위한전용통로로서

궤도를지지하는노반, 궤도, 그리고각종선

로구조물등을통틀어말한다. 이중노반은

“ATO M공법으로장지간교량건설, 복선전철화기반마련”
- 신기술적용으로공기·공사비절감, 해상통과로관광자원화기대 -

1 8

프로젝트 NOW
장항선노반개량공사현장(제4공구) 
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천연지면을그대로사용하든지, 천연지면

에흙을북돋아올리거나깎아내는등의흙

구조물, 교량·고가교등의고가구조물, 터

널등의지하구조물로레일이나침목등궤

도를지지한다. 그래서노반이튼튼해야열

차는고속에서도안정적으로달릴수있다.

장항선개량사업9개공구가운데4공구

는지난해1 2월현재노반개량공사가절반

정도마무리되었다. 이현장의주요공사내

용은주포∼대천∼남포역간 1 3 . 4 k m를 직

선화하고, 대천역신역사를기존의대천역

에서서해안쪽으로1.5km 떨어진곳으로이

설하는것이다. 교량과고가교, 터널등을새

로건설해기존의낙후된노반을대체하는

공사인셈이다.

보령시외곽에들어서새로운역세권개

발을선도할대천역신역사는이미완공되

었다. 또한, 총길이가3 . 8 k m로장항선교량

중가장긴대천천고가는교각1 3 3기, 교대

2기공사가모두완료되었고, 상부슬라브

공정도90% 정도진행되었다. 특히, 대천천

고가는해상을통과하는구간으로개통시

서해안고속도로의서해대교와같은관광부

수효과를거둘것으로기대되고있다. 길이

1 . 2 k m의관산고가와봉덕터널( 5 5 5 m )은시

공중이다.

2 0 0 1년 5월착공된이현장은현행최저

가낙찰제도가적용된1호현장으로, 입찰당

시업계의주목을끌었다. 낙찰률은6 0 %였

다. 당시저가낙찰에대한우려도있었지만

5 0 %대로떨어진지금의최저가낙찰제대상

공사의낙찰률과비교해보면상대적으로높

은수준이다. 시공은주간사인풍림산업(지

분8 4 % )과흥진건설( 1 6 % )이수행하고있다.

공사비는총 1 , 4 2 4억원 2 , 1 0 0만원이다. 완

공시기는당초금년5월로되어있었지만

용지매수지연, 예산부족등으로2년정도

지연될것으로예상되고있다.

신기술활용해공기줄여

해안에인접되어시공되는4공구계획노

선은전체공사의약7 0 %가교량구조물로

이루어진다. 특히, 대천천고가의경우하부

지층이뻘층으로형성되어있어장비진입

이불가능함으로써연약지반치환과터파

기공사시흙을말려서적재·운반해야하

는등어려움이많았다. 이에풍림산업은최

상의공정관리를통해대천천고가의기초

구조물을완료할수있었다.

이 현장에서는또한각종신공법을적용

해시공성을높임으로써공기단축및품질

제고를꾀하고있다.

“철도투자확대는선택이아닌필수요건”

“이제철도는효율적인교통체계일뿐만아니라환경보전, 안전등을고려

한환경친화적인 교통수단입니다. 이제철도에대한투자 확대는선택이아닌

필수적인요건이되고있습니다.”장항선노반개량공사4공구를총괄하고있

는박종우현장소장은앞으로는‘철도르네상스’시대가열릴것이라고말한다.

도로위주의교통정책은이제한계에달했다는것이다.

박종우소장이그간의공사이력에서가장인상깊게꼽은프로젝트도철도

공사였다. 그는 1 9 9 2년부터 1 9 9 8년까지 하루 전철 통과 횟수가 2 0 0여 회가

넘는경인선역곡∼백운간복복선 신설현장을맡아준공시켰다. 특히, 공사가

진행된 7년동안수시로열차가지나가는악조건속에서도무재해를달성하였

다. 이공로로그는1 9 9 9년국가산업포장을수상하였고, 풍림산업은철도청의우수시공업체로선정되어철

도시공능력을 인정받게되었다. “풍림산업에입사한지 3 0년이되었습니다. 그동안도로, 철도, 전력구, 하

수처리장등 많은공종의공사를경험하였습니다. 그간의경험과노하우를장항선노반개량공사에모두

쏟아부을생각입니다.”

그는이 곳 현장에서도철저한안전관리를강조한다. 직원모두가‘현장작업자는모두내 가족이다’라

는 생각으로공사에임하도록독려하고있다. 시공관리측면으로는부실시공및 민원방지에적극노력하

고 있다. 특히, 이현장이현행최저가낙찰제도가처음으로적용된곳인만큼품질관리에 각별한관심을기

울이고있다. 발주처와국민들의저가낙찰에따른부실우려를불식시키겠다는의지의소산이다. 

박종우소장은“대천천고가의기초구조물을건설할때 조수간만의차가심해품질과안전관리에많은

어려움을겪었지만직원모두가혼신의힘으로공사에매진하여무재해로공사를완료하였다”며 남은공정

도안전과품질, 그리고환경을최우선으로하면서최선을다하겠다고말했다.

미니인터뷰 박종우 현장소장(풍림산업)

총길이가 3 . 8 k m로 장항선교량중 가장긴 대천천 고가는
지층이 뻘층으로 형성되어 있어 연약 지반 치환과 터파기
공사시어려움이많았다. 
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먼저, 풍림산업은당초설계되어있는속

채움콘크리트방법(직타) 및볼트식방법(천

공후항타)을건교부지정신기술인강관말

뚝합성형두부보강공법으로변경적용하

였다. 이공법은품질관리가용이하고시공

성이우수해기존공법보다공기를절감할

수있고원활한공정관리가가능하다. 속채

움콘크리트방법이현장제작방식으로조

잡시공이우려되고시공속도가느린반면,

강관말뚝합성형두부보강공법은공장에

서 제작된기성품을활용함으로써빠른시

공과용이한품질관리가가능하기때문이

다. 풍림산업관계자는“건교부지정3 0 7호

인신기술을적용함으로써현행시방서상의

표준방법인속채움콘크리트방법의시공

성과품질관리를개선해구조적으로중요

한 말뚝머리보강의품질과안정성을높일

수있었다”고설명하였다.

ATOM 공법으로강재70% 절감

강관말뚝합성형두부보강공법과함께

이 현장에서 적용된 대표적인 신기술로

ATOM 공법을꼽을수있다. 이공법은H빔

에편향부, 그리고양끝단에정착부를설치

하여고강도의강연선으로외부프리스트레

싱을도입함으로써거더의내하력을증가시

켜장지간( 3 0 m )의설치를가능하게하는장

력강재보의제작및조립식가설교량공법

이다. 풍림산업은ATOM 강재보를활용한

가설교량방식을대천천고가건설에적용

함으로써H빔만을사용한가설교량방식에

비해강재량을70% 정도줄였다. 공사기간

도 일체조립형으로장지간설치가가능해

현장용접형인H빔만을사용한가설교량보

다3배정도절감하였다.

대천천고가건설에이공법이적용된것

은시공성외에자연환경을극복하고나아

가생태계를보전하고자하는뜻도담겨있

다. 이현장은처음에주변하천이조수간만

으로하루두차례수위의급격한변동이발

생하고, 보령지역의원활한농업용수보급

을위한청라저수지가대천천상류에위치

하고있어사리시유량이급격히증대하며,

하천이시내를관통하므로우천시충분한

통수단면을확보하기위해장경간가교가

필요했다. 이에따라당초6 m로설계된지

간거리를ATOM 공법을적용해3 0 m로장

지간화한것이다.

해상통과하는관광명소로떠오를듯

장항선노반개량공사제4공구는서해안

시대관광의중심지로도약하고자하는보

령지역주민의주요관심사로부각되고있

다. 특히, 대천천고가의경우해상을통과함

으로써지역의새로운관광명물로떠오를

전망이다. 수송능력증강외에관광자원개

발이라는부수효과를거두게되는것이다.

또한, 지역주민들은장항선노반개량구

간에대한정비가이뤄지면수송능력증강

과취약지점해소로열차의안전운행을확

보하고군장공단의출입수송로를확보함으

로써원가절감에따른경쟁력이강화될것

으로기대하고있다. 

특히, 현재천안~온양온천구간에만추

진되고있는복선전철화사업이장항선의

노반개량사업을통해전구간으로확대될

수있는전기를마련한것으로보고있다. 전

구간이복선전철화되면장항선은경부·호

남·중앙·전라선등과함께국가의기간

교통망으로거듭나게된다.

글: 이형우 사진: 김희경

대천천신역사는새로운역세권개발로지역경제에활력을
불어넣을것으로기대된다.

대천천고가상부슬래브공정.
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