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밭과꼬막, 그리고대하소설「태백산

맥」의무대로잘알려진전남보성이

더욱깨끗한자연환경을갖게된다. 순천만,

여자만, 득량만등의천혜의갯벌을보호하

고, 대단위식수원인주암호의수질을개선

하기위하여추진하고있는보성군의하수

관거사업이순조롭게추진되고있기때문

이다. 

갯벌보호및하수처리장운영효율도모

보성·벌교·회천하수관거정비공사는

전남보성읍과벌교읍, 그리고회천면일원

에하수관거를매설해우·오수를분리차

집함으로써하수관거기능을극대화시키는

공사로서, 시행자인보성군이집행한공사

중사상최대규모이다. 주공종은하수관거

58.6km, 배수설비3 , 7 7 5개소, 맨홀펌프장

8개소를건설하는것. 즉, 하수처리구역내

3 , 7 7 5가구의앞마당까지하수관거를매설

해 오수를하수처리장으로모으는공사이

다. 

환경관리공단이턴키방식으로발주한이

공사는 2 0 0 5년 6월착공돼올 1 1월 현재

4 0 %의공정률을보이고있다. 관로매설공

사는60% 정도공정이끝난상태로주관로

매설작업은대부분완료되었다. 지금은주

관로와각 가옥별오수받이를연결하는배

수설비공사가한창이루어지고있다. 이공

사는2 0 0 8년1월말완공예정이다. 

시공은환경사업부문에서국내최고수

준의기술력을자랑하고있는G S건설이주

간사를맡아수행하고있다. GS건설은중앙

건설과지역업체인남양건설등과공동이

행방식으로공사를수행하고있다. 총사업

비는4 4 3억원이며, 이중시설공사비는약

3 8 0억원이다.

이사업은방류수역의수질개선을통해

순천만, 득량만등의갯벌을보호하는일에

목표를두고있다. 하지만이에못지않게중

요한목적이또있다. 바로하수처리장의운

용효율을증대시키는일이다.

하수관이깨지거나부실하면생활하수가

새어나와수질및토양이오염된다. 또한,

정화할필요가없는깨끗한물이하수처리

장으로흘러들어하수처리비용이증가하

“집앞마당까지하수관로매설,수질개선으로천혜의갯벌보호”
- 일 단위로공정관리실시하는TPMS 적용, 기성및원가집계바로산정-

차



게된다. 더욱이우리나라는강수량의분포

가 편향되어있다. 900∼1 , 2 0 0 m m에 달하

는비가한꺼번에집중적으로내리기때문

이다. 이에따라하수처리장이있다손치더

라도우수와오수가섞여차집됨으로써제

대로된하수처리를하기가어렵다. 이러한

하수를모두제대로처리하려면어마어마한

시설이필요하다. 

그해결책은간단하다. 각가정의오수만

을 제대로차집하여하수처리장으로보내

처리하면된다. 이럴경우하수처리비용을

줄일수있고, 네트워크화를통한신속하고

효율적인유지보수체계도구축할수있다.

보성·벌교·회천하수관거정비공사가꾀

하는또하나의기대효과이다.

TPMS 적용으로공사관리극대화

환경관리공단과G S건설은이러한효과를

극대화하기위해새로운공사기법들을도

입해적용하고있다. TPMS, 세미실드소구

경추진공법, 비굴착부분보수공법( K A -

TE), 듀얼타입오수받이등 선진화된기술

을활용하고있다. 

이중가장눈에띄는것은T P M S ( T o t a l

Project Management System)이다. 이기

법은G S건설의독자기술로서일단위로공

정관리를실시함으로써자재, 인력, 장비의

적시투입이가능하도록하는공사관리시

스템이다. 즉, 현장에서실제로진행하고있

는하루하루의업무를시스템에서계획하고

관리할수있도록구축하고, 그날의업무진

행에관계된자재, 인력, 장비등의계획과

실행을지원하여비가치창출과정을최소

화하고자하는것이다. 

일일작업관리는T P M S의핵심이다. 일

일작업관리란일일단위의업무진행을지

원하고추적관리하는것이다. 하루단위로

관리하는 작업의 최소 단위를‘태스크

( t a s k )’라하는데, 한공정을2 0 0개까지쪼

갤수있다. task에해당일만큼의자재, 비

용을연계하여t a s k가 완료될때마다투입

자재와비용이시스템에서계산되고원가

분석이진행된다.

t a s k는협력업체와협의하여사전에결정

된다. GS건설담당직원들과협력업체소장

등이모여일일작업회의를통해오늘한일

을확인하고, 내일의할일을결정한다. 오늘
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“하수관거사업은‘보이지않는것’과의전쟁입니다”

“흔히하수관거공사를아무나쉽게할 수 있는단순공사로이해하는경향

이 있습니다. 이는대단히 잘못된 인식입니다. 하수관거사업은‘보이지않는

것과의전쟁’으로일반토목현장과마찬가지로변화요소가많은역동적인공

사입니다.”

박근수소장은하수관거사업이주민들과직접 부딪히는공사로변수가많아

실제작업에서는어려움이많은공사라고말한다. 예를들어공사를하다보면

설계에없던지장물이땅 속에서 무수히나올수 있다는것이다. 더욱이그는

기존의방식에서벗어나지역여건에맞는기술을개발하고, 지역전체에깔리

는 관망을전체적인개념에서‘설계- 시공 - 관리’하는것은결코쉬운일이

아니라고단언한다. 그는이 사업이최고가치낙찰제도의하나라할 수 있는턴키방식으로발주된것도이

러한점이크게작용한데따른것이라고말했다.

박근수소장은무수한해외현장경험을 갖고있는2 8년 경력의베테랑이다. 네팔의오지에서도로공사

를 수행하며현장경력을쌓기도하였다. 그는지금의하수관거공사가도심지공사의특성상수많은민원

에부닥치고있지만이보다어려웠던네팔오지의경험을바탕으로공사에혼신을다하고있다. 

“우리현장에는벌교역인근오수관로공사와도로가좁은주거밀집지역공사, 그리고해안지역의뻘

지반공사등다수의 민원및안전사고발생이우려되는곳이많습니다. 이러한곳에서는굴착범위를최소

화하는별도의공법을적용하거나소형장비및 자재를투입하고있습니다. 또한, 기층포장공법을변경하

여비산먼지등에대한민원을해소하고있습니다.”

그는무엇보다자사의선진화관리기법인T P M S가큰 힘이되고있다고 말한다. “TPMS 도입으로공기

단축을통한코스트이노베이션달성이가능해졌습니다. 특히, 작업량만큼기성액이자동산출되고현장의

공사진행현황과매출등의정보가실시간으로조회됨으로써비용집행의투명성이높아졌습니다.”

미니인터뷰 박근수 G S건설현장소장

일 단위로공정관리를실시하는T P M S의일종인 일일출
력관리시스템.
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수행하지못한일에대해서는사유를체크

해피드백한다. 결국task 기준에의해모든

현장관리가이루어지는것이다. 이에따라

일일단위매출, 원가집계가가능함은물론

공정표의자동생성및실적분석으로이어

진다.

T P M S는쌍방향시스템이기도하다. GS

건설의직원뿐만아니라협력업체소장도

현장에서P D A를통해현장변동상황을입

력할수있다. 이러한내용은곧바로시공에

반영된다. 예컨대자재의경우현장에서엔

지니어가P D A를통해필요한자재를요청

하면본사에서t a s k에 적합한자재를적기

에조달하게된다. 인력도단순한출력현황

관리에서벗어나R F I D를 활용함으로써우

수근로자확보를통한시공품질향상과위

험근로자관리로현장내안전사고를사전

에예방할수있도록하고있다.

세미실드소구경추진공법은추진구및

도달구를설치하여도로를굴착하지않고

관을부설하는공법이다. GS건설은벌교읍

도심등시가지도로횡단이나하천횡단및

굴착공사시지반침하로인한가옥붕괴등

으로굴착이불가능한구간에대해이공법

을적용했다. 

이외에도G S건설은보수전에이음부나

파손부위의표면을연마하여충진로봇으

로 보수부위에에폭시를충진시켜접착력

과 강도를크게함으로써기존하수관보다

우수한강도및내구성을가질수있도록하

는KA-TE 공법을적용하여발주처와주민

들로부터호평을받고있다. 

“불편감내하는성숙된시민의식이큰힘”

이사업은특성상도심지와주택가등의

도로를굴착해야하는관계로지역주민의

불편이많은공사이다. 그럼에도불구하고

이공사는큰민원없이순조롭게추진되고

있다. 환경관리공단한명석차장은이에대

해“주기적인친절교육과전단지를이용한

주택및상가등을방문하는적극적인홍보

전략도있었지만그보다이 사업의필요성

을 공감하고불편을참아내는지역주민들

의성숙된시민의식이가장중요한요인”이

라고말했다. 

이러한지역주민들의협조로보성·벌

교·회천하수관거정비공사가제때끝나

면이지역의수질은지금보다4∼5배개선

될전망이다. 보성읍의경우지금은1일하

수량이 7 , 3 5 7 m3에 생물학적산소요구량

( B O D )이 3 9 m g /ℓ이지만사업후에는하수

량이 2 , 1 4 8 m3로 줄어든 대신 B O D는

1 4 9 m g /ℓ로늘어난다. 벌교읍역시1일하

수량이8 , 9 2 8 m3에서2 , 8 1 8 m3로 줄어든대

신 B O D는 2 6 m g /ℓ에서 1 6 0 m g /ℓ로 크게

늘어나게된다. 

환경관리공단과G S건설, 그리고협력업

체전직원들은하수처리장유입하수량감

소및유입수질의개선을통하여녹색고장

인보성군의이미지를더욱높이는한편이

지역주민들이쾌적한생활을영위해나아

갈수있도록한시도긴장의끈을놓지않고

있다.

가시설설치작업.

세미실드소구경추진공사.
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