
1 9 6 8∼6 9년간극심한한발과1 9 7 0년대

초세계적인식량파동이발생하자정부는

식량안보차원에서전국적인간척예정지

를조사하여서남해안간척농지개발계획

을 수립하였으며, 간척농지개발4 0만h a와

야산개발, 금강·평택·영산강·삽교천등

대단위농업개발사업을국가주요사업으

로추진하였다. 

1 9 8 0년대초본격시행논의

1 9 8 0년대초냉해로인한엄청난쌀흉작

을계기로간척사업시행논의가본격화되
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迂餘曲折의1 5년…세계적명품으로가는産苦이어라

새만금간척사업, 무엇을남겼나



었으며1 9 8 6년 1월서남해안간척사업장

기개발계획수립시김제옥구부안3개지

구를통합하여단일지구로시행하는것이

사업의효율성과경제성이높은것으로분

석됨으로써새만금간척사업을구상하게

되었다. 

1 9 8 6∼8 7년 새만금사업에대한타당성

조사를실시한결과그타당성이인정되어

1 9 8 7년 1 2월농림부장관은새만금사업을

정부사업으로추진한다고발표하였다. 

이후 1 9 8 9년까지기본조사, 환경영향

평가및관련부처협의를거쳐1 9 8 9년1 1월

6일기본계획을확정하였고외곽시설에

대한세부설계, 주민동의, 공유수면매립

면허, 사업시행인가등의제반절차를거

쳐1 9 9 1년 1 1월2 8일노태우대통령이참석

하는기공식행사를갖고방조제공사를착

공하였다.

총사업비3조5 , 8 3 5억원소요

새만금사업은전북부안∼고군산군도∼

군산을연결하는방조제를축조하여 4만

1 0 0 h a의 국토를확장하고2만 8 , 3 0 0 h a의

토지와1만 1 , 8 0 0 h a의 담수호를조성함으

로써2 1세기에급속히증가할것으로예상

되는토지및수자원의수요를충족시키기

위하여시행하는사업이다. 

현재, 총사업비는3조5 , 8 3 5억원으로외

곽시설이2조2 , 6 8 3억원, 내부개발이1조

3 , 1 5 2억원이며, 사업기간은 1 9 9 1년부터

2 0 1 1년까지2 1년간으로되어있다. 사업시

행자는농림부이며조사설계및공사감리

는한국농촌공사가, 보상업무는전라북도

가대행하고있다. 

방조제, 33km로세계최대규모

새만금방조제는전라북도부안군변산면

에서가력도, 신시도, 야미도를거쳐군산시

비응도까지연결하는총길이33km, 평균

저폭290m, 최대높이3 6 m인세계에서가
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새만금사업기공식( 1 9 9 1 .1 1 .2 8 ) .

1,3호방조제끝막이( 1 9 9 4 .7 .2 5 ) .

사업공개토론회( 2 0 0 1 .5 .1 0 ) .



장규모가큰방조제이다. 방조제축조에는

9 , 4 0 0만m3의암석과바닷모래가소요되는

데이를경부고속도로위에올려놓으면9 m

높이까지쌓이게되는물량이다. 성토공사

는바닷모래를준설하여축조재료로이용

하는해사성토공법을적용하여육지부의

환경훼손을최소화하고있다. 방조제에는

바다와호소를조망할수있는4차선포장

도로가설치되며주변부지는친환경적으로

개발하여생태교육, 관광및휴식공간으로

활용할계획이다.

방조제중간가력도와신시도에는동진

강과만경강에서유입되는홍수량을배제하

고담수호의수위조절을위한배수갑문2

개 소가있으며폭 30m, 높이15m, 무게

4 8 0톤의거대한수문이가력갑문에는1 6

개, 신시갑문에는2 0개가바다측과호소측

에이중으로설치되어초당1만6 , 0 0 0 m3의

홍수량을배제할수있다. 배수갑문에는선

박과어류의이동이가능한통선문이있어

가력갑문은1 0톤급선박이, 신시갑문에는

4 0 0톤급의선박이왕래할수있다. 내부개

발은2만8 , 3 0 0 h a의토지와1만1 , 8 0 0 h a의

담수호를조성하는사업으로여기에는방수

제6조138km, 양배수장1 3개소, 용배수로

3 2 0 k m가계획되어있다.

새로운국토…서울면적의7 0 %

새만금사업이완료되면서울시면적의

2/3, 여의도면적의1 4 0배에해당하는4만

1 0 0 h a의 새로운국토가생겨나게되는데

좁은국토와높은인구밀도를갖고있는우

리나라의현실이나역사적으로많은국가들

이영토확장을위해큰희생을치르면서전

쟁을치렀던사실을생각하면그가치는참

으로지대하다고할수있다. 

방대한간척농지에서매년생산되는곡

물은미곡으로환산시 1 4만 톤으로1 5 0만

명의1년분식량에해당되며담수호의연간

이용가능수량은 1 0억m3(총저수량5 . 3억

m3)로중규모저수지2 0 0개를건설하는효

과가있다. 

방조제축조로바닷물을차단하고담수호

수위를낮게유지하면홍수시상습침수지

역이던만경·동진강유역의저지대 1만

2 , 0 0 0 h a는침수피해를면하게된다. 방조제

에는4차선의도로가설치되므로새로운교

통망이구축되고변산반도, 고군산군도, 백

제문화권으로연결되는종합관광권을형성

하게될것이다. 이와함께사업시행기간중

에는1 , 3 3 9만명의고용창출이예상됨으로

써지역경제활성화에크게기여하게될것

이다.

우여곡절…

1 9 9 1년 1 1월방조제공사착공후 1 9 9 4년

7월에 1호방조제와3호방조제의끝막이

공사를완료하고1 9 9 8년1 2월에1호방조제

공사를준공하는등순조롭게진행되던새

만금사업은시화호수질문제가대두되면

서환경단체에서줄기차게공사중단을요

구함에따라최대위기를맞았다. 

1 9 9 6년 시화호의오염이사회문제화된

이후새만금호수질오염의가능성에대한

국민들의관심이증대되었고갯벌의가치와

해양생태영향등을포함한간척사업의효

과분석이필요하게되었다. 이러한사회적

배경과환경단체의요구및전라북도건의

에따라1 9 9 9년 5월에는새만금사업이일

시 중단되고환경영향민관공동조사단이

구성되어환경영향, 수질보전, 경제성등

분야별조사활동에착수하였으며1 4개월에

걸친조사연구와첨예한논란끝에1 , 0 0 0

여쪽에달하는보고서가제출되었다. 

2 0 0 1년5월 2 5일정부는민관공동 조사

결과와관계부처검토의견, 공개토론및

평가회의등에서제시된의견을토대로우

선방조제를완공하되내부개발은수질여

건이양호한동진수역을먼저개발하고만

경수역은수질기준확보후개발하는‘친환
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새만금지속궐기대회( 2 0 0 2 .7 ) .

가력배수갑문완공( 2 0 0 3 .1 2 )

4호방조제끝막이( 2 0 0 3 .6 .1 0 ) .



경적순차개발방안’을정부방침으로확정

발표하고후속대책을마련하여공사가재

개되었다.

하지만, 환경단체등은2 0 0 1년8월‘정부

조치계획취소’헌법소원과행정소송을

제기하여새만금사업은결국법원의판단

을기다려야하는상황이되었다. 

2 0 0 3년에는환경단체와일부종교단체

들이삼보일배수행을통한새만금사업의

부정적여론확산, 4호방조제끝막이공사

방해시위, 방조제공사집행정지가처분

신청등지속적인반대운동을전개하여새

만금사업이또한번흔들리게되었고, 전북

도민들은소모적논쟁중단과새만금사업

지속추진을위한도민총궐기대회개최, 시

위대와의몸싸움, 사회지도층인사들의삭

발투쟁으로강력하게맞대응하면서새만금

사업을둘러싼사회적갈등이심화되기도

하였다.

이러한찬반논란속에서2 0 0 3년6월 1 0

일에제4호방조제개방구간1 . 8 k m를연

결하는공사를완료하여새만금방조제의

개방구간은2개소 2 . 7 k m만을남기게되

었다. 

2 0 0 3년 7월 1 5일 서울행정법원이환경

단체의‘새만금방조제공사중지가처분신

청’을받아들여공사중지결정을함으로써

방조제공사가전면중단되었으나공사중

단에따른문제제기로7월1 8일에사석제

전진공사를제외한보강공사를허용함으

로써후속공정을추진할수있게되었다.

2 0 0 3년 1 2월 가력배수갑문공사완료,

2 0 0 6년 3월신시갑문주요공사와끝막이

구간보강공사완료등5년여의긴소송기

간동안찬반논란을거듭하며방조제공사

는계속진행되었고‘새만금사업정부조치

계획취소’소송은2 0 0 6년3월1 6일대법원

의최종판결에서정부측의승소로종결되

었다.

대법원판결다음날마지막남은방조제

개방구간2 . 7 k m를막는끝막이공사를착

수하였고3 6일동안밤·낮없이공사를진

행하여4월2 1일에성공적으로완료함으로

써착공1 5년만에3 3 k m의새만금방조제가

최종연결되었고, 밀물과썰물이드나들며

높은파도가일렁이던내측의바다는잔잔

한호소와끝이보이지않는간척지로바뀌

게되었다. 

특히, 이번끝막이공사는수심이깊고,

바닷물이초속7 m나되는아주빠른물살

로드나드는상황에서개방구간2개소를

동시에막아야했던, 국·내외간척사업사

상가장어려운공사였는데안전사고없이

계획대로완료할수있었던것은장기간에

걸친치밀한준비, 그간축적된기술력과최

신공법의동원, 관계기관의유기적인협조

등을통해일구어낸성과라고할수있다.

내부토지개발은친환경으로추진

정부는방조제와배수갑문등의외곽시

설공사에2 0 0 5년까지1조9 , 1 8 6억원의사

업비를투입하였고올해에는2 , 2 0 0억원을

투입하여누계공정률을9 4 %까지끌어올릴

계획이다. 앞으로새만금방조제는준설성

토, 피복석시공, 도로포장, 주변부지조경

등마무리공사와친환경적인개발을통하

여세계적인명품으로건설될것이며, 내부

개발은현재진행중인토지이용계획연구

결과가나오면충분한공론화과정을거쳐

구체화될것이다.

또한, 새만금사업은새만금호의수질목

표달성여부가중요한관건이므로정부조

치계획에따라수질개선대책을차질없이

시행하되새만금환경대책위원회의정기적

인 점검·평가와보완대책도지속적으로

추진해 나가게될 것이

다.
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송기일
새만금사업단과장


