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대형’BTL 민자사업의주요목적은해당인프라시설의

건설및운영과정을하나의통합된사업방식으로추진함에따라

민간의창의와효율을극대화하는것을지향하고있다. 이를위하

여, 정부는BTL 민자사업의추진방식으로서, 아래그림과같이

설계(design : D)·건설(build : B)·재원조달(finance : F)·운영

(operate : O)이통합된‘D B F O’방식으로추진하고있다. 

이와같은추진방식은기본적으로사업개발의단계부터민

자법인구성의단계에이르기까지건설회사를중심으로설계회

사, 운영회사및재무적투자자의공동참여를요구하고있다. 그

럼에도불구하고, 현재금융시장의독과점적상황을배경으로,

재무적투자자는사업개발의단계에서협상이완료되어해당

사업에대한계약조건이실시협약에명시되는단계에이르기까

지초기사업비의분담뿐만아니라사업조건의구체화과정에

서기여하는바가거의없는실정이다.

이와같은상황으로인해, 사업추진의주체인건설회사는사

업화과정에서재무적투자자가분담하여야할초기사업리스

크를전담할뿐만아니라, 협상과정에서사업조건의합의적도

출을위하여공공부문이요구하는분쟁이야기될수있는사업

조건을수용하면서까지사업을추진하고있는실정이다. 따라

서, BTL 민자사업의추진과정에서사업추진의실질적인주체

역할을담당하는건설업자의역할및지위가제고될필요성이

있다. 

이를위하여, 본소고에서는사업개발의단계부터평가및협

상을거쳐주무관청과의실시협약을체결하는과정에서실질

적인기여도가없는실정인재무적투자자가배제된사업형태,

즉DBFO 방식이아닌설계( D )·건설( B )·운영( O )의단계로구

성된소위‘D B O’방식의도입방안을검토하고자한다.

DBO 방식의개요및장점

DBO 방식은그림에서와같이사업계획서의작성을통한사

업제안의단계부터주무관청과의협상을통한실시협약체결

의단계에이르기까지사업시행자, 즉디벨로퍼로서의건설회

사가BTL 민자사업의추진주체역할을담당하는우리나라민
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자사업의현재상황을최대한으로반영하고있는사업방식이

다. 즉, 자산공급자인건설회사와서비스공급자인운영회사가

주주 협약을체결하여 구성한 단일회사(Special Purpose

Company : SPC) 형태또는합작회사(joint venture : J/V) 형

태의특수목적기구(Special Purpose Vehicle : SPV)가사업추

진의주체로서주무관청과실시협약을체결하고, 공공서비스를

제공하는것이다.

현재영국PFI 또는PPP 사업에적용되는사례를살펴볼때,

DBO 사업방식은현재적용되고있는DBFO 사업방식에대비

하여주무관청과의협상과정에서실시협약의조건을수정하

는데보다유연성을갖고있으며, 협상또한상당히빠르게진행

할수있는사업방식으로평가되고있다. 이는기본적으로해당

사업에대한재원조달과관련하여금융기관의요구조건이배

제된상황에서협상이진행되기때문이며, 민간사업자는현재

의금융시장상황에부합하는재원조달의가능성을염두에두

고협상에임할수있기때문이다.

뿐만아니라, DBO 사업방식은DBFO 사업방식에대비하여

공공부문이민간사업자가제공하는서비스에대하여지불하는

대금을줄일수있는, 즉비용경제적( c o s t - e c o n o m i c a l )인사업

방식으로평가되고있다. 

기본적으로시설물공급및서비스공급이두가지사업방식

에서동일하게적용될경우, 해당시설물및서비스공급과정에

서주무관청이지불하는민간사업자에대한리스크이전의비

용은동일하다. 그러나, 이자수입을목적으로하는금융기관의

지분투자또는대출은정부재원또는금융기관사이의경쟁을

바탕으로조달된재원에비하여현저하게재원조달의기회비

용을저하시킬것이므로, DBO 사업방식이보다비용경제적인

사업방식인것이다.

이와관련하여, 영국캠브리지경제정책연합회( C a m b r i d g e

Economic Policy Associates Ltd)의Palmer 회장은DBO 방식

에대비하여DBFO 방식의금융조달비용이높은두가지이유

를다음과같이지적하고있다. 

먼저, 금융기관의조달비용은사업리스크를감안하더라도

정부 재원의 조달 비용, 즉 국채 금리에 대비하여 연간

0.75~1.5% 정도는높다. 또한, 민자사업에적용되는금융기법

이해당사업의추진과정에서창출되는현금흐름을부채상환

의원천적재원으로활용하는프로젝트금융이며, 이는기본적

으로상당한수준의추가비용뿐만아니라다양한종류의수수

료를수반하기때문이다.

특히, Palmer 회장은프로젝트금융이금융협약의체결단계

에이르기까지상당히오랜시간을요구할뿐만아니라, 추가비

용및다양한수수료는사업규모와는상관없이일정하다는점

을지적하고있다. 이는프로젝트금융을기초로한DBFO 방식

의금융비용은비교적사업규모가작은사업에있어서는상대

적으로큰비중을갖기때문에, 결코사회적·경제적으로바람

직하지못한사업방식임을의미한다. 

따라서, 기존의BTO 민자사업에대비하여사업규모가현저

하게작은BTL 민자사업의경우, 사업추진과정에서발생하는

재원조달의기회비용을최소화하기위하여, BTL 민자사업에

대하여현재와같은DBFO 방식보다는DBO 방식을적용할필

요성이있다. 뿐만아니라, 이와같은DBO 방식을BTL 민자사

업에적용할경우, BTL 사업을통하여주무관청이민간사업자

에지불하는서비스비용을절감할수있다. 따라서, DBO 방식

의도입은제한된정부재정의운용에도크게기여할수있을것

으로판단된다. 

DBO 방식도입의전제조건

이와같은DBO 방식도입의필요성에도불구하고, BTL 민자

사업을발굴·고시하는주무관청은현재BTL 사업에적용되는

방식으로DBFO 방식대신에DBO 방식을선정하기에는실질적

으로사업추진을위한재원조달이원활하게이루어질수있는

가에대한의문을제기할수있다. 

따라서, BTL 민자사업에실질적인재원조달이가능한D B O

방식을도입하기위해서는영국의민자사업인PFI 또는P P P

사업에적용되고있는선진화된금융기법을BTL 사업에도입

할필요성이있다.

특히, 정부는영국의PFI 또는PPP 사업에대한재원조달과

정에서적용되고있는금융기관사이의금융경쟁( f u n d i n g

competition), 정부또는주무관청의신용보증금융( c r e d i t

guarantee finance) 제공, 그리고단종보험회사의금융보증

(financial guarantee) 제공등민자사업의금융환경을개선할

수있는다양한금융기법을도입할필요성이있다. 

더욱이정부는다양한금융정책의실시와더불어BTL 민자

사업의추진방식으로DBO 방식을채택할경우, ①금융비용의

절감을통하여사업비및정부지급금의절감, ②계약체결의

유연성을통하여사업추진의원활화, ③다양한보증의설정을

통하여재원조달원활화등사업추진의안정성제고등과같은

긍정적인효과를기대할수있다는점을인식할필요성이있다. 

그리고, 이와같은인식에기초하여관련제도의도입및개선

을통하여BTL 민자사업의추진환경을대폭개선하여BTL 사

업과관련된인프라서비스의공급과정에서발생하는사회적·

경제적비용을최소화하여야한다.
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