
산광역시와 대한주택공사가 택지를

개발하고 있는 부산시 기장군 정관

신도시에 민자 형식의 집단에너지시설건

설 공사가 한창 진행되고 있다. 사업주는

현대건설, 교직원공제회 및 동부한농화학

이 34 : 51 : 15의지분으로공동투자한부

산정관에너지(주). 시공은주간사인현대건

설(지분율7 0 % )과동부건설이공동으로수

행하고있다. 

최초로민간사업자가열과전기공급

부산정관지구집단에너지시설건설 공사

는 국내최초로민간사업자가수용가에전

력 및 지역 난방열을공급·판매하는사업

이라서주목을끌고있다. 국내에서플랜트

분야에민간기업과순수투자자가건설단

계부터투자에참여한최초의사례이기때

문이다. 

그동안국내에서민간사업자가열을 공

급하거나 전기를 공급하는 사업을 수행한

적은있으나열과전기를모두공급하는시

설을갖춘것은이사업이처음이다. 이에따

라이공사는향후유사사업추진에새로운

전형을제시할것으로기대되고있다.

이 사업은1 9 9 9년부터추진되어그해1 2

월 정부로부터집단에너지사업허가를취

득하면서 시작되었다. 이후2 0 0 4년 5월에

부산정관에너지(주)가설립된데이어9월에

설계 시공 일괄방식으로계약이체결되면

서사업이본격화되었다. 

2 0 0 4년착공된정관지구집단에너지시설

건설 공사는 총 2단계 사업으로진행된다.

가스터빈, 배열회수보일러, 스팀터빈각

1기와열전용보일러및 공용설비등을설

치하는1단계공사는올9월말에완공될예

정이다. 이 공사에는 총 4 9개월에 걸쳐

1 , 2 4 7억원이투입된다. 가스터빈, 배열회

수보일러및 스팀터빈등이각1기씩추가

되는2단계공사는2 0 1 0년말에시작되어1
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“열과전기공급하는열병합발전소건설, 민간에서시공·운영”
- 최초로민간사업자가수용가에전력및 난방열공급, 올1 0월 상업운전개시-

부
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프로젝트 NOW
부산정관지구집단에너지시설건설공사

년만인 2 0 1 1년 1 1월말에완료될예정이다.

2단계 공사에는 3 7 6억원이 소요될 계획이

며, 2단계준공후2년간유지보수가이루

어진다.

올 4월 말 현재 이 사업의 공정률은

8 7 . 8 %로 이미열병합발전소의위용을드러

내고 있다. 열원설비동, 주제어동, 수처리

동, 연돌등주요건축물이제모습을갖추었

고, 가스및스팀터빈등주요 설비들도이

미설치되었다. 기계공사역시97% 진척되

었다. 포장과조경을제외한공사가마무리

된 셈이다. 이에따라이달초에는가스터

빈의최초점화가이루어질예정이다.

토목·건축·기계·전기공사함께이뤄져

정관지구의집단에너지시설은달리말하

면 열병합발전소이다. 열병합발전소는열

효율의향상을위해두 종류의열 사이클을

조합하여발전하는방식이다. 가스터빈사

이클과증기터빈 사이클을결합하여발전

플랜트로 운용하는 것이다. 이곳열병합발

전소는 한국가스공사에서L N G를 직접공

급받아연료로사용하고, 비상연료로는경

유를사용하게된다.

가스 터빈은 천연가스인L N G를 연소할

때 생기는연소 가스( 1 , 0 0 0℃ 이상)를이용

하여터빈을구동한다. 스팀터빈은가스터

빈을구동하고난 배기가스( 5 0 0℃ 이상)를

배열회수보일러로보내생산된증기로구

동된다. 가스터빈발전기는일본의히타치

사에서공급되었으며, 현재1대가설치되어

시운전준비단계에있다.

열병합발전소는여느발전소와마찬가지

로토목, 건축, 기계, 전기공사가함께이루

어지는종합플랜트의성격을갖고있다. 이

곳 현장은발전소공사를착수하기전에택

지지구내열배관선로 및지중 배전선로

를 건설하였다. 발전소공사는토목공사를

시작으로건축, 기계, 전기및 계측제어공

사등의순서로진행해오고있다. 

이러한시공분야의품질관리아래완성

단계에들어서면예비시운전및 시운전분

야의공사가수행된다. 시운전분야는설치

된 장비의단독 운전으로부터시작해통합

관리( D C S )에서시스템운전을거쳐종합시

“플랜트공사에서는조화로운협조가가장중요”

“토목, 건축, 기계, 전기등종합적인성격을띠고있는플랜트공사에서는각

분야별로조화로운협조가있어야공사가원활하게이루어집니다. 상대편입장

에서생각하고이해하는배려가필요한것이지요.”

올해로 3 1년째건설이라는한 우물만을파오고있는임경재소장은“건설은

오케스트라와같다”고 말한다. 자신을조직에 융화시키고서로를배려함으로써

아름다운구조물을짓는과정이오케스트라의연주행위와같다는지적이다. 그

는 특히다양한 공종이 혼재하는플랜트 공사에서는이러한 협조와 배려가 더

욱중요하다고강조했다.

임경재 상무는 전기를 전공한 엔지니어 출신 현장소장이다. 플랜트공사라

하더라도대부분토목이나기계를전공한엔지니어가현장을총괄하는국내의관행에비추어보면그는‘운

이좋은 건설엔지니어’라고도할 수 있다. 하지만그의이력을살펴보면그가왜이처럼 대형플랜트공사

를총괄하고있는지수긍이간다.

1 9 7 8년현대건설에입사하기전 임경재소장은사회의첫발을한전에서내디뎠다고한다. 하지만해외에

나가역동적인프로젝트들을경험해보고싶은생각에현대의문을두드렸고, 이후1 0년 간 중동및 동남아

에서현장을누볐다. 이후국내에 들어와서는영광원자력발전소1·2호기, 광양제철소, 인천공항철도등의

기전공사를담당하였다. 

“저는 개인적으로운이좋은사람이라고생각합니다. 일례로인천공항철도기전 공사가 1 , 0 0 0억원이 넘

었는데 이곳 공사도 1 , 0 0 0억원이 넘습니다. 전기엔지니어로서이러한 대형공사를 맡아목적물을완성해

가는기쁨이야말로형언할수 없지요. 광양제철소고로공사를마친후 첫 쇳물을쏟아냈을때의희열과 보

람을이곳발전소공사에서도최초송전후느껴보고싶습니다.”

미니인터뷰 임경재 현대건설현장소장(상무)

발전소조감도.
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운전이이루어진다. 가스터빈발전기의최

초 화입(initial firing)을포함한 종합 시운

전이완료되면효율및성능보장을위한최

종 시험을 마무리한후 발주자에게인계하

는절차를거쳐준공을하게된다.

적극적이고발빠른대응으로현안해결

이 사업은국내에서처음으로열과 전기

를 모두민간사업자가공급하는열병합발

전소를건설하는공사이다보니문제도많았

다. 그중 가장큰 현안은천연가스공급과

수전 설비문제였다. 특히, 연료인L N G를

공급받는일은발전소건설및 운영에가장

중요한요소인만큼사업의성패가달린문

제였다.

L N G는한국가스공사로부터공급을받아

야 했다. 하지만가스공사로부터직접공급

을 받기 위해서는 일정 규모의 발전 용량

( 1 0 0 M W )을 갖추어야하고, 가스공사가요

구하는 요소를 만족시켜야만했다. 가스공

사는경제성및 각종규정을이유로공급에

대한확정을늦추었다. 더욱이지역도시가

스 공급자의민원까지제기되자발전소준

공시기에맞추어가스공급을받을수있을

지조차 불투명해졌다. 사업에비상등이켜

진것이다.

이에 현대건설은발주처및 관련기관과

협의해발전용량을1 0 0 . 3 M W로 증대시켰

다. 뿐만 아니라 발전소 부지 가운데 약

1 , 0 0 0 m2를 가스공사에유상으로 제공하는

등의 노력을병행해가스공사배관망이발

전소에직접닿도록하는데성공하였다. 

수전은당초한전기장지점으로부터송전

선로를통해받기로하였다. 하지만한전에

의한 송전선로건설을 확인한결과 설계에

서 준공까지최소5년이상이소요되고, 철

탑건설에대한민원가능성이높아적기수

전이어려워질가능성도있었다.

이에 현대건설은 한전에 지속적으로 기

존의송전선로활용을요청하는한편발전

소 부지의일부를변전소부지로기부채납

하는방안을제시하였다. 이러한노력은커

다란성과를가져왔다. 한전의협조로송전

선로를신설하지않고서도발전소부지 내

에 변전소를유치함으로써원가절감및송

전선로건설시예상되는민원을해결할수

있었다.

에너지이용효율제고및도시미관확보

오는 9월열병합발전소가준공되면정관

신도시에 입주할 2만 8 , 0 0 0여 세대, 8만

6 , 0 0 0명에대해고효율의전기와열을직접

공급함으로써주민 편익 증진에 기여하게

된다. 특히, 이곳열병합발전소는대규모열

생산시설에서경제적으로열을생산함으로

써 저렴한데다자체열 생산시설의교체,

수선유지비등을절감할수있다.

또한, 전기만을생산하던기존의일반발

전 설비와달리전기와열을동시에생산하

는 발전설비로에너지이용효율을극대화

할수있다. 일반발전의에너지이용효율이

4 8 %인 데 비해열병합발전의에너지이용

효율은8 4 %에달한다.

깨끗한도시미관의확보도열병합발전소

건설의장점이다. 기존가공방식을지중화

함으로써지상에설치되던전신주가사라져

도시가깨끗하고안전해지는것이다.

글: 이형우기자·사진: 김희경기자

수처리실설비시운전.

열전용보일러Main Stack.


