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경영·기술 포커스

프리캐스트콘크리트교량바닥판설치기술
- 산악 지대·도심지시공에 유리, 초기 균열 방지·내구수명연장효과 탁월 -

프리캐스트 콘크리트 교량 바닥판 설치

기술은 공장에서 제작된 콘크리트 바닥판 간

이음부에 교량의 길이 방향으로 배열된 긴장

재를 이용하여 최적의 압축력을 도입 연결하

고, 바닥판과 하부의 강재 거더를 제안된

설계식에 의해 동일한 간격으로 배치된 전단

연결재, 간격재 및 탄성재를 이용하여 합성

시키는 교량 바닥판 설치 기술이다. 건설교

통부로부터 신기술 제405호로 지정받았다.

초기 균열 방지, 수명 3배 연장

이 신기술에서 사용된 프리캐스트 바닥판

은 공장 제작으로 고강도이며, 현장 작업의

최소화를 통해 고내구성 바닥판의 시공이 가

능하다. 또 기존의 철근 콘크리트 바닥판에

서 초기에 발생하는 건조 수축량을 대폭 감

소시킬 수 있어 교량 바닥판의 초기 균열을

방지한다. 교량 바닥판의 내구 수명을 기존

현장 타설 콘크리트 바닥판보다 약 3배 이

상 연장할 수도 있다.

프리캐스트 바닥판의 시공은 기후의 영향

을 많이 받지 않고 동바리 설치와 거푸집 제

작, 장기간의 양생 기간을 필요로 하지 않

기 때문에 시공 기간을 크게 단축시킬 수 있

을 뿐만 아니라 산악 지형과 같은 고공의 교

량 건설시 더욱 유리하다. RC 현장 타설

바닥판의 공사 기간과 비교하면 55%의 공

기 단축까지 가능하다.

수명 공사비 80%나 절감

이 공법은 교량 바닥판의 내구 수명을 기

존 현장 타설 콘크리트 바닥판보다 약 3배

이상 연장할 수 있어 고내구성의 특성으로

유지 관리비 지출을 최소화할 수 있으므로

전체 교량 바닥판의 생애주기비용을 비교할

때 기존 공법의 3배 이상의 절감 효과를 얻

을 수 있다. 

그리고 교량 바닥판 신설이나 교체시 현

장 타설 RC 교량 바닥판과의 경제성 비교

를 아래 표에 나타내었다. 바닥판 순수 공

사비만을 비교해 보면 본 신기술을 적용한

콘크리트 교량 바닥판의 경우 15%의 공사

비가 상승되지만, 내구 수명 증가 및 유지

관리 비용의 감소로 인한 수명 공사비에 있

어서는 약 80%가 감소되어 국가 예산 절

감에 크게 기여할 수 있다.

시설안전기술공단의 안전 진단 및 정밀

안전 진단 자료에 의하면 바닥판 교체 공사

의 경우 교량의 차선 1개당 1일 손실량을

약 2억원으로 추정하고 있다. 청계고가의

경우 광교∼세운상가 구간이 13개월 동안

통제되었다. 

이에 따른 손실 비용을 계산해보면

1 ,5 6 0억원(2억원/차선·일 2차선 13개

월 30일)이라는 천문학적 손실을 가져올

수 있다. 그러나 이 공법에 의하여 공사 기

간을 평균 50% 정도 줄일 경우 약 780억

원이라는 사회 간접 비용 절감 효과가 가능

해진다.

기계화 시공으로 인력 절감

현장에서 콘크리트를 타설하는 작업 대신

에 미리 제작된 규격화된 프리캐스트 바닥판

을 현장에서 크레인 등을 이용하여 가설함으

신기술·신공법

프리캐스트 콘크리트 바닥판과 RC 현장 타설 바닥판의 공기 비교
(단위 : 일)

구분 30 60 90

프리캐스트 바닥판

공장 제작

현장 시공

준비 작업

가설

바닥판간 연결

프리스트레스 도입

거더와 바닥판 연결

단부바닥판 작업

현장 타설 RC바닥판

준비 작업

거푸집 작업

철근 배근

콘크리트 작업

특기 사항
지간 길이 : 113 .9m
교폭 : 11 .5 7 5m

휴일 및 작업정지 일수 포함
난간부 : 현장 타설

36

80

◀ ▶

자료 : 프리캐스트 바닥판을 이용한 합성형 교량, 강구조학회지, 1997 . 1 2 .

◀ ▶
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로써 기계화 시공을 달성할 수 있고 인력 절

감이가능하다. 

또한, 교량 제원에 따라 바닥판의 제원을

변동하여 제작할 수 있으므로 적응성이 뛰어

나다. 현장 타설 바닥판의 경우 작업이 기

후 조건에도 많은 영향을 받게 되는데, 프

리캐스트 바닥판을 사용하게 되면 전천후 시

공이 가능해져 공기 지연을 예방할 수 있을

것으로기대된다.

신설 교량의 바닥판 가설은 물론 급속 시

공 및 교차 시공을 통한 노후 교량 바닥판

교체에 적용할 수 있으며, 통행량 증가에

따라 확폭하는 경우에도 기존 바닥판을 철거

한 후 거더만 보수하고 고강도 콘크리트 등

을 사용하면 사하중 증가 없이 기존 교량의

확폭 및 내하력 증대가 가능하여 바닥판 가

설작업에는그적용성이 뛰어나다.

이 프리캐스트 교량 바닥판은 하부 동바

리공의 설치 없이 교량 바닥판의 시공이 가

능하므로 작업자의 위험 요소를 크게 줄일

수 있다. 

특히 산악 지형과 같은 지형이 높은 지역

에 건설되는 교량에 있어서는 작업의 안전성

이 더욱 뛰어나다. 그리고 프리캐스트 교량

바닥판은 공장 제작 제품으로서 바닥판의 품

질이 일정하며 고내구성 및 초기 결함의 제

어로 인해 그 안전성 및 내구성이 뛰어나다. 

기존의 공법으로 노후 바닥판을 교체하는

경우 현장 타설되는 현장 작업이 많고 콘크

리트의 강도 발현에 많은 시간이 소요되는

데, 이 프리캐스트 바닥판을 이용할 경우

상·하행 차선의 교차 시공을 통해 공사 중

교통 소통이 계속 가능하게 되어 도심지 시

공에 특히 유리하다. 또한 차량 우회 또는

교통 체증으로 인한 간접 비용 지출을 방지

하고 우회 도로 건설 비용 등을 절감할 수

있을 것으로 기대된다. 

교량 바닥판 신설시 공사비 비교

구분
프리캐스트
콘크리트 바닥판

현장 타설
RC 바닥판

항목당
증감 비율

비 고

바닥판

내구 수명

공사 기간

초기 건설시
간접 비용

유지 관리비

수명 공사비

20만~23만원/m2

100년

0 .0 2 7 3일/m2

2 .3 6만원/m2

0 .5만원/m2×100년

=50만원

23+2 .3 6+50=75 .3 6

만원/m2

20만원/m2

20년

0 .0 6 0 7일/m2

5 .2 5만원/m2

2 .5만원/m2×100년

=250만원

(20+5 .2 5 )×5회+250 

=376 .2 5만원/m2

-56%

-80%

-80%

약 5 .0배 증가

앞의 표 참조

조기 개통으로 간접 비용 : 

2 .8 9만원/m2 절감

200만원/m2 절감

300 .8 9만원/m2 절감

프리캐스트 교량 바닥판 시공 순서

바닥판 제작

바닥판 수평 조정 종방향 내부 긴장재 삽입 이음부 모르타르 타설

바닥판 운반 바닥판 거치간격재 및 탄성재 부착

프리스트레스 도입 전단포켓부 모르타르 타설
교량 가설 완료
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소음·진동 배제하는 친환경 기술

도심지 교량 시공시 현장이 청결하고 소

음·진동을 배제할 수 있으므로 민원 및 생

활 불편을 감소시킬 수 있다. 특히, 콘크리

트의 현장 타설을 위해 설치되는 거푸집으로

주로 목재가 많이 사용되는데, 이 프리캐스

트 바닥판을 이용하면 목재의 사용을 대폭

감소시킬 수 있어 자연 보호에 기여할 수 있

을것으로예상된다.

품질 및 유지 관리에 특히 강점

프리캐스트 교량 바닥판은 초기 바닥판의

품질 관리가 매우 용이하며, 공장 제작시

초기 증기 양생으로 인하여 건조 수축에 의

한 교량 바닥판의 초기 결함이 발생하지 않

고 피로 수명이 증가되어 사용 수명 동안 보

수 및 보강이 거의 요구되지 않아 유지 관리

에있어매우유리하다.

프리캐스트 콘크리트 교량 바닥판 설치

공법은 첨단 교량 기술로서 이미 해외에서는

개발 및 실용화에 박차를 가하고 있으나 자

국의 기술 보호 측면에서 문헌 공개를 꺼리

고 비공개적으로 연구 개발이 이루어지고 있

으며, 해외에서 제시하는 여러 시방 조건

등이 국내 실정과는 맞지 않아 이를 국내에

직접도입하는것에는무리가있다. 

이 신기술은 프리캐스트 콘크리트 바닥판

을 국내 실정에 맞게 소화 개량하여 선진국

과 시차 없이 개발하였으며 현장 적용을 완

료하였다. 

또한 교축 방향 일괄 가설 긴장재 및 베

딩층을 갖는 프리캐스트 바닥판 시스템은

연속교 적용시 더욱 유용하며 외국 선진국

의 기술과 비교하여도 국제적인 경쟁력을

확보하고 있는 기술이

다.

김인규
대우건설 기술연구소
토목연구팀 선임연구원

그래픽 뉴스

세계에서 가장 살기좋은 도시 순위

자료 : 컨설팅업체 머서 휴먼 리소스 컨설팅(MHRC), ⌜세계 215개 도시의 삶의 질⌟평가 결과.

규제개혁위원회 등록 건설 관련 규제 현황

자료 : 규제개혁위원회.

최초 등록 규제 수 (1998 . 8 .

3 1 )

현재 등록 규제 수 (2003 . 8 )

우리나라 재해 피해 발생 및 원인

호우
435회(47%)

태풍
183회(19%)

폭풍
157회(17%)

설해 79회(9%)

해일 18회(2%)

우박 등 기타 60회(6%)

취리히(스위스)

1970 3 ,3 0 3 8 ,2 9 8

2 3 7
2 2 7

5 5 8
5 0 5

2 9 1
2 4 5

4 0 1
4 2 3

2 9 3
2 7 8

9 1 4
4 8 3
5 5 5

4 6 4
9 7 0

8 5 0

1 6 ,2 0 8

4 3 ,5 4 7

6 3 ,5 4 6

8 0 ,1 6 8

2 ,8 5 0

1 ,9 9 2

1 ,4 2 4

4 0 1

8 0

6 0

9 0

2 0 0 0년대

1960

70

80

9 0

2 0 0 0년대

제네바(스위스)

밴쿠버(캐나다)

빈(오스트리아)

오클랜드(뉴질랜드)

베른(스위스)

코펜하겐(덴마크)

프랑크푸르트(독일)

시드니(호주)

싱가포르(싱가포르)

도쿄(일본)

서울(한국)

1위

3위

5위

33위

90위

1916~2002년 기준

총 932회

단위 : 명 단위 : 억원

자료 : 중앙재해대책본부.

재해별 피해 발생 횟수

인명 피해 재산 피해

국토·도시 개발

주택·건축

토지·지적

건설

수자원

농지·농정

운송·물류

해운·항만


