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글로벌 건설시장의 분쟁 발생 현황 

글로벌 건설 공사의 분쟁 규모 : 평균 US $ 31.7 M(약 350억 원) 

중동(US $ 65M)과 아시아(US $ 39.7) 권역의 분쟁 규모는 글로벌 평균 상회 

분쟁 해결 기간 : 평균 12.8개월 소요 

전년 대비 20.7% 분쟁 해결 기간의 증대 

주요 원인 : 공사 이행 단계의 계약 행정(Post-contract Administration)의 관리 부실 

불완전하거나 근거가 불충분한 클레임, 계약적 책무에 대한 이해 부족 및 이행 실패, 적절한 계약 행정의 실패 등 

* 자료 : EC Harris, Global Construction Disputes Report 2013, echarris.com/contractsolutions 

< 글로벌 건설 시장의 분쟁 발생 추세 및 발생 원인 > 
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사업 특성에 따른 분쟁 발생 가능성 
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글로벌 건설시장의 분쟁 발생 현황 

20% 저가 입찰(underbid) 공사의 분쟁 발생 비율 : 70% 

Lump-Sum EPC 계약 공사의 분쟁 발생 빈도 : 50% 

계약 금액 대비 분쟁 금액 비율 : 30% 

공기 단축(fast-track or schedule-driven) 현장의 분쟁 발생 비율 : 33% 

일반 현장의 분쟁 발생 비율 : 7% 

* 자료 : Reducing Construction Costs: Uses of Best Dispute Resolution Practices by Project Owners, Federal Facilities Council Technical Report No. 149,  
           National Research Council, 2007 

< 낙찰 가격과 클레임 발생 비율 > < 계약 유형별 클레임 발생 빈도 > 

 조사 기관 및 대상 : IPA(Independent Project Analysis, Inc.)社가 21개 건설기업이 수행한 122개 글로벌 건설(미국, 아시아, 아
프리카, 유럽, 호주 등) 사업을 대상으로 분석한 결과 
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* 자료 : 해외건설종합정보서비스, http://www.icak.or.kr. 

< 해외건설 상위 20개 업체들의 계약 현황 > 

* 자료 : 해외건설협회, 해외건설종합정보서비스, http://www.icak.or.kr 

국내 건설기업의 해외공사 진출 현황 

(단위 : US$ 1,000) 
< 해외 건설 수주 추세 > 

해외 공사 수주 현황 및 특성 

급증한 해외 공사 수주 : 2007년 이후 가파른 상승세 

2007년부터 2012년까지 누계 수주 금액(2,993억 달러) : 전체 대비 58.4%의 비중 

해외건설시장 상위 20개 건설업체의 최근 3년간(2010년~2012년) 계약 실적 

건수 기준 평균 28.9%,  계약금액 기준 평균 46.4% 차지 

수주 환경 및 사업 특성 : 사업 규모의 증대, 압축된 공기 요구, 저가 수주 논란, EPC Lump-sum 계약 다수 차지 

계약자가 부담해야 하는 리스크가 매우 큰 상황 
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해외 건설사업 진출 시 장애 요인 

국내 건설기업의 해외공사 진출 현황 
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* 자료 : 해외공사 수행매뉴얼 작성연구, 연세대학교 & 해외건설협회, 2010.12 

< 국내기업의 해외사례 진출 장애 요인 사례 조사 > 

 조사 대상 및 방식 : 2009-2010년 사이 국내 건설기업들이 해외건설협회에 요청한 203건의 상담 사례  

대기업과 중소기업 모두 계약 및 클레임 관련 자문 다수 요청 

주요 장애 요인은 계약서류의 작성, 계약 조항의 검토, 클레임 자문 요청 등 

 계약 및 클레임 관리 인력 및 전문 지식의 부족 문제 부각 

 

- 계약서 작성 및 계약 조항 검토 자문 

- 공기지연 등에 따른 클레임 자문 

- 협약서, MOU 등 서류 작성 자문 

- 입찰 준비/현지 여건/법인 설립 

- 계약 후속 조치/시장 동향 등 

- 계약 서류 작성 및 번역 자문 

- 설계변경, 대금지급 등 클레임 법률 자문 

- 현지 법인 설립, 세금 등 자문 

- 진출국 현지연건 및 자원 수급 여건 

- 국가리스크 자문 등 
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 방법 : 해외건설시장의 진출 실적인 많은 국내 대형 건설업체들 해외공사 관련 담당직원(해외영업, 해외견적, 해외공무, 해

외법무) 및 계약관리 전문가 10여 명과 면담 및 사례 수집 

 목적 : 국내 기업의 해외 공사 전반적인 계약 및 클레임 관리 실태 파악 

 한계 : 면담자의 개인적 경험과 판단을 종합적으로 반영한 수치에 대한 해석에 유의 요망 

해외 공사 계약 및 클레임 관리 실태 조사 

해외 공사의 계약금액 대비 클레임 금액의 평균 비중 : 약 2∼5%  

10%를 초과하는 사례도 빈번히 발생  

 심각한 경우 계약금액의 50% 육박 

해외 공사의 계약 및 클레임 관리 역량은 당해 사업의 수익성에 직결 

 해외공사 평균 수익률 : 국내 대형 건설업체 3∼7%, 중소건설업체 4∼5%(해외공사 수행매뉴얼 작성연구, 연세대학교·

해외건설협회, 국토해양부, 2010.12) 

클레임 유형  

모(母)계약 주체간 : 시공자의 대(對)발주자 클레임, 발주자가 시공자를 상대로 제기하는 역(逆)클레임  

이행 주체간: 하도급자의 대(對)시공자 클레임, 대(對)공급자 클레임, 조인트 벤처 파트너사(社) 간 클레임 등 
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국내 건설기업의 계약 및 클레임 관리 실태 
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클레임 해결 방식 : 현장차원에서 계약 당사자간의 협상으로 화의적 타결 95% 이상 

향후 수주 또는 발주처의 보복성 행각 염두 

 많은 비용과 장기간이 소요되는 중재 및 소송 빈도가 낮은 것은 긍정적인 반면, 

 적극적인 권리 주장이나 침해된 권리의 확보 노력 미흡한 것으로도 해석 가능 

 

계약관리 및 클레임 처리 직원 : 현장 공무 담당자 90% 이상 

개별 현장 차원에서 일부 부서의 고유 업무로 인식 

현장차원에서 외부 클레임 및 계약관리 전문가 활용은 소수 현장에 불과 

 최근 들어 외부 전문가(Quantity Surveyor, Contract Manager 등) 증가 추세  

본사 인력 지원은 실제 분쟁이 상당 부분 진행된 시점에서 단순 법리 검토 수준 

 

국내 건설기업의 해외 공사 클레임 및 분쟁 해결 과정 :  ‘불만족’  

클레임 및 분쟁 관련 전문 지식 결여 

현장 차원의 준비 및 대응 미흡 

본사 차원의 지원 및 협조 부족 등  
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* 자료: J.K. Yates, Global Engineering and Construction, p.18 

< 해외 건설계약의 부적합한 용어 > 

Around Extreme heat Perhaps Slanted 

Average Fair judgment Pipe Small 

At least Familiar Pleasant Smaller 

Attribute Feasible Plenty Soft 

Bad Few Possible Some 

Bargain Firm Practical Sound 

Better Foreign Practically Standard 

Big General Precisely Substantial 

Bigger Good Probably Such 

Blue Greater Proficient Such as 

Bright Hard Proximity Support 

Clean up Harmless Qualities of Thing 

Clearly Heavy Quiet Valuable 

Close Hereunder Quick Value 

Comparable Improvements Really Very 

Competent Included Reasonable 

A few Convenient Just about Reddish 

A lot Correctly Large Regularly 

Able Damage Later Relevant 

About Decent Light Required 

Above Detailed Like Respectable 

Acceptable Different Little Responsible 

Accordingly Discrepancy Local Safe 

Adequate Earliest Local matters Safe distance 

Agreed upon Easiness Long Satisfactory 

Alleviate Efficient Maybe Satisfying 

Almost Elements Medium Scheduled 

Anticipated Encumbrance New Secure 

Apparent Enough Often Semi- 

Applicable Excessive Old Short 

Appropriate Expensive Or equal Significant 

Approximate Expressly Overall Similar 

Area Extraordinary Perfectly Simple 

개요 : 중동 지역의 플랜트 사업에서 예비부품의 공급물량과 금액산정에 대한 분쟁  

본 사업에서 계약상의 예비 부품공급에 대한 정의 

 “ 예비준공증명서(Preliminary Acceptance Certificate) 발급 후 2년 간의 조업에 필요한 충분한 예비부품을 공급하

되 양사가 사전 협의하여 확정한다 ” 
 

원인 : 자의적 해석이 가능한 모호한 용어/문구의 사전 협의 및 명료화 실패 

사례 1 : 계약조건의 명료화 실패 
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* 자료 :  FIDIC Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects 

20.1 [Contractor’s Claim] “The notice shall be given as soon as practicable, and not later than 28 days after the 

Contractor became aware, or should have become aware, of the event or circumstance. If the Contractor fails to give 

notice of a claim within such period of 28 days, the Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall 

not be entitled to additional payment, and the Employer shall be discharged from all liability in connection with the 

claim.” 

개요 : 아시아 지역의 플랜트, EPC/Turnkey 사업에서 7개월의 공기연장 관련 분쟁 

발주자(Owner)측 엔지니어(Engineer)에게 공사 초기부터 제출되었던 설계도서 등의 검토 및  승인 지연 

계약자(Contractor)는 발주자와 공정회의를 통해 구두상으로만 공기 연장 및 비용 조정 요청 

엔지니어는 클레임 통보 기일을 준수하지 않았다는 사유로 클레임 불인정 주장 

 

원인 : 클레임 절차 및 통지 기한을 준수하지 못해 클레임 권한 박탈 

FIDIC : 클레임 사안의 발생 혹은 인지 후 28일 이내 서면으로 클레임 통지 의무(Time Bar) 규정 등 

사례 2 : 클레임 절차 및 통지 기한 미준수 
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* 자료 : FIDIC Conditions of Contract for Construction 

13.1 [Right to Vary] “Each Variation may include:  
(a) changes to the quantities of any item of work included in the Contract (however, such changes do not necessarily 
constitute a Variation),  
(b) changes to the quality and other characteristics of any item of work,  
(c) changes to the levels, positions and/or dimensions of any part of the Works,  
(d) omission of any work unless it is to be carried out by others,  
(e) any additional work, Plant, Materials or services necessary for the Permanent Works, including any associated 
Tests on Completion, boreholes and other testing and exploratory work, or  
(f) changes to the sequence or timing of the execution of the Works“ 

개요 : 아시아 지역의 항만 공사 계약에서 추가 공사에 대한 귀책 및 보상 관련 분쟁 

설계도서에 준하여 공사를 수행하였으나 제방의 반복적인 붕괴 발생 

 발주자와 발주자측 대리인인 엔지니어는 부실 시공으로 인한 시공자의 귀책 주장 

 시공자는 공사 착수 시점 이후 지속적인 상황 기록과 제방 설계 기준의 오류를 입증 

 시공자는 시추, 탐사, 재시공 등 추가 공사분에 대한 비용 보상 수령  

 

원인 및 근거 : 유럽 출신 엔지니어는 자국의 제방 설계 기준 적용 

FIDIC의 공사변경 대상 항목은 추가적인 시험, 시추, 탐사, 실험 등 포함 

사례 3 : 추가 공사의 귀책 및 보상 
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* 자료 : EC Harris, Global Construction Disputes Report 2013, echarris.com/contractsolutions 

• Clear agreements between the respective partners 
• Aligned interests and objectives, with defined and agreed common objectives 
• Clear demarcation of the roles and responsibilities within the JV 
• The use and application of a common platform and information sharing system 
• The selection and appropriate use of the respective partner strengths 
• Clear tender and commercial strategies 
• Recognition and consideration given to cultural and language differences 

< 성공적 JV 수행을 위한 주요 전략 > 

개요 : 중동 지역의 건축공사에 조인트 벤처(Joint Venture) 파트너社 간 분쟁 

JV 파트너의 기능공 수급 지연 및 숙련도 저하 등에 따른 공정 지체 발생 

JV 파트너 이행 공사 부분에 대한 추가 자원 투입으로 원가 손실  

 

원인 : JV 파트너의 공사 수행 역량 사전 조사 실패 및 수행 전략 부재 

JV 파트너의 가용 자원(장비, 자재, 인력)의 수준 사전 검증 미흡 

JV 파트너의 분담 책임 미기재 등 불리한 협약 체결 

JV 파트너의 이행 부실에 대한 대응 부족 

JV 수행 플랫폼 및 정보 공유 체제 미구축 등 

 

사례 4 : 조인트 벤처 협약  
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개요 : 중동지역의 플랜트, EPC/Turnkey 사업의 지체보상금(Liquidated Damage) 지급 분쟁 

발주자는 매우 촉박한 공기 제시, 계약자는 특별한 조건 없이 수용 

 건설물량의 증대로 인해 시멘트, 철근, 크레인 등을 포함하는 기자재 수급 문제 초래 

 현장 노무자 공급상에도 요구 기술을 충족하는 기능공의 수급 문제 발생 

 기록적인 폭우와 같은 예상치 못한 현장 작업 환경의 변화로 당초 목표한 현장 생산성 미달성 

계약자는 막대한 원가 손실을 그대로 부담 

 

원인 : 강성 발주기관은 현실적으로 달성하기 힘든 매우 짧은 공기 제시 

설계변경 관련 금전적 보상 클레임을 지체보상금 보상 지급 면제로 무마 전략 구사 

 사업 리스크와 불확실성을 원가화하여 입찰가격에 예비비(contingency) 형태로 미반영 

사례 5 : 계약자에 비현실적 리스크 전가 
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* 자료 : 해외건설사업의 클레임 사례분석을 통한 클레임 대응 방안, 중부대학교/한국
건설기술연구원, 건설교통부 2006.6. 

< 외국인이 본 한국 건설기업의 계약 및 클레임에 대한 태도 > 

성공적 클레임 대응보다 실패 사례가 다수 차지 

성공적으로 대응한 경우 : 추가 수익 확보 가능 

실패한 경우 : 불필요한 원가 손실 초래와 수익성 악화 

 공사 이행 과정에서 ‘계약 및 클레임 관리는 필수’라는 인식 전환 필요  

 

분쟁을 사전에 예방하거나 적시의 권리 주장이 가능한 관리 체제의 미확립 

계약도서의 사전 검토 및 협상 능력 미흡 

‘클레임 제기 = 사업 종결 시점’이라는 인식 

클레임 건별 대응보다는 사업 종료 시점에 일괄적으로 제기 

 근거 자료의 미확보와 권리 주장의 시효를 상실하는 사태 발생  

 

시행착오 반복, 학습 효과 저하, 권리 옹호 노력 미흡 

당연히 구제받을 수 있는 권리까지 포기  

국내 건설기업의 계약 및 클레임 관리 현 수준은? 
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People 

Process 

Project 

Process 

Project 

People 

미 건설산업연구원(CII) Disputes Potential Index(DPI)의 평가 체계 : 3P 
 

 Capable Management 

 Effectiveness of Responsibility Structures 

 Firm’s Experience with this type of Project 

 Success of Past Projects 

 Individual’s Experience/Competence 

 Interpersonal Skills 

 History Together 

 

 

 Design Complexity 

 Construction Complexity 

 Project Size 

 

 

 

 Input from All Groups Involved 

 Financial Planning 

 Scope Definition 

 Realistic Obligation 

 Risk Identification/Allocation 

 Adequacy of Technical Plans/Specs. 

 Operating Procedures 

계약 및 클레임 관리 역량 강화 방안은? 
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경청해주셔서 

감사합니다. 


