
한국건설산업연구원
CONSTRUCTION  & ECONOMY RESEARCH INSTITUTE OF KOREA

2013. 9. 11.

이 복 남 ∙ 유 위 성 (한국건설산업연구원)

변화된 환경과 2014년 잠재 리스크 진단



한국건설산업연구원
CONSTRUCTION  & ECONOMY RESEARCH INSTITUTE OF KOREA

주요 내용

§ 변화된 한국의 해외건설 사업 환경

§ 글로벌 챔피온 국가와 기업의 경쟁력 기반 예시

§ 한국건설의 글로벌 포지션과 현안

§ 성장과 함께 손실 risk에 노출된 한국의 해외건설

§ 2014년 잠재 risk 진단



한국건설산업연구원
CONSTRUCTION  & ECONOMY RESEARCH INSTITUTE OF KOREA

발주기관 및 발주자의 PM 수준 진화에 적절한 대응?
현재는 ‘local 문화 + 글로벌 전문성 + 학습’으로 무장된 수준

Global leading player보다 더 어려워진 환경으로…,

발주기관의 PM 수준 진화

<PM 지배력>
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국내업체
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Global PM>Local 문화

Global PMC 지배
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Local 문화=Global PM

Global PMC=국내업체
Local 발주자
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발주자
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국내업체
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Global + local문화

Local 발주자
Local PMC=국내업체<국내 PM 역량>

변화된 한국의 해외건설 사업 환경
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2014년 준공단계 진입

급성장한 한국의 해외건설 시장

과거 5년전에 비해 최근 5년간 6.6배 성장

수주액을 소화시킬 수 있는 역량도 동시에 준비?

Ø 인력과 조직, 경영과 PM

계약액이 커진 만큼 손실액도 6.6배로 증가 할 수 있다

Ø 계약액이 커진 만큼 공기는 오히려 줄어 들었음

급성장하기 시작한 해외건설
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변화된 한국의 해외건설 사업 환경
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공기에 가장 큰 Risk

계약 서명 후 Peak 도달 시기가 훨씬 앞 당겨 짐

총 소요 공기가 훨씬 짧아 짐

공기 Delay Risk는 어떻게 달라졌나?
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Cost & Schedule Risk 변화에 어떤 준비?
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5년 평균
$11,391/일

2014년
$53,275/일
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시장∙사업분석
발주국∙기관분석
입찰안내서분석
사업현장여건 분석
제안서 작성 및 제출

제안가격
공기
계약조건
수행전략과 방법
Risk 분석 등

계약협상
업무범위 및 가격
제약조건
책임 및 역할분담 등

수주와 실행 책임의 연속성과 단절성 위험

사업 수행 전략
조직 및 인력계획, Mob. 계획
사업현장 인프라 대책

작업장 진∙출입로 설계
인력 및 장비투입 전략
숙소 및 야적장 등 생활인프라 설계
자재 구매 및 조달, logistic 계획 등

계약조건 이행 전략
업무범위 및 목적물
공기 및 계약금 관리
품질 및 안전관리
인∙허가관리
Risk 관리 등

준공관리
인수∙인계절차 및 시행
하자관리
클레임관리 등

실행단계수주단계

영업본부 사업본부

사업준비 조직

연결고리

협력고리

?

계약
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독일건설이
내세운
혁신의
7차원
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Materials
(자재)
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Technology
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Production
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Time
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Time
(공기)
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(모듈공법)

Components
(모듈공법)

Ecology
(생태계)
Ecology
(생태계)

Management
(건설관리)

Management
(건설관리)

Product 
Performance
(품질과 성능)

Product 
Performance
(품질과 성능)

Innovation Deployment Strategies in Construction, Creative Construction Conference 2012, June 30 – July, 2012, Budapest, Hungary
T. Bock, T. Linner, C. Geogroulas, et al(Technische Universitat Munchen(TUM), thomas.bock@br2.or.tum.de

독일의 건설혁신을 주도하는 7축(dimensions)
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혁신을 이끄는 7가지 유형(by x)
① Production technology(ibx) - 기술

② Modularity(ibm) - 방식

③ Performance(ibp) - 성능

④ Technology transfer(ibT-fer) - 융합

⑤ Transformation(ibt-form) - 변신

⑥ Overlay(ibo) - 재활용

⑦ Customer Co-Creation(ibCo) – 고객 참여

글로벌 챔피온 국가와 기업의 경쟁력 기반 예시
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Construction to Manufacturing
가격은 더 낮게, 품질은 더 높게, 공기는 더 짧게…., 

글로벌 챔피온 기업의 기술개발 Trends

Field à Shop à Factory
(8)        (3)         (1)

Labor Reduction Trend

* Study of Construction Technologies and Schedules, O&M Staffing and Cost, and Decommissioning Costs and Funding 
Requirements for Advanced Reactor Design, Dominion Energy, Bechtel Power Corporation, May 27, 2004, P.49
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회사에서 개별 사업을 지원해 줄 시스템(PMS)이 없다면 ?
사업에서 용병 중심으로 꾸려 간다면 결과는?

회사(Corp.)와 사업(Proj.)조직의 역량 통합

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ② ③ ⑤ ① ③

회사조직(Project Management System Platform)
①

정책과 전략
(사규)

②
PM시스템

(절차프로그램)

③
Database
(경험자료)

④
표준 포맷

(exhibit/sample)

⑤
조직과 인력

(지원팀)

⑥
재무∙회계
(자금총괄)

<회사 조직>

사업조직
(project org.)

<사업 조직>

제안서 단계 실행 단계 준공 단계계획 수립 단계<사업 단계>
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Global 챔피온 기업의 일반적인 모습
PMS Platform     ▶ Systemᆞ전문지식ᆞ사업지원∙강력한 Database

본사 지원 체계 ▶ ‘Project Controls’전담 부서 운영

서비스 커버 범위 ▶ 입찰ᆞ사업계획ᆞ실행∙준공단계(선 순환 사이클 형성)

공정관리(PMS) System 플랫폼 예시

PMS

Platform

절차서

S/W
조직과

인력

(PM부서)

사내 PM 전문인력 양성

기업 내 글로벌 역량

Strategic ProposalStrategic Proposal

사업계획(Front End)사업계획(Front End)

사업실행(Execution)사업실행(Execution)

공정관리패키지

본사와 사업조직간 연결
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글로벌 챔피온 국가와 기업의 경쟁력 기반 예시
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한국건설의 기술과 인건비 포지션은?

선진 기업군과는 기술력

신흥국 기업군과는 인건비

한국의 인건비 포지션?

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

GNI

기술자

기능공

한국(1.00)

<선진국 기업군>

ü PM+설계엔지니어링
ü 수행역량
ü 브랜드 파워(FEED) <신흥국 기업군>

ü 개인기술력+낮은 인건비
ü 국가지원
ü 현지문화와 현지인력

*GNI 값은 2011년도 기준(www.worldbank.com)
** 기술자기능공인건비는 2012 Global Construction Cost & Reference Yearbook, 12th Annual Edition, Compass International Inc.

한국건설의 글로벌 포지션과 현안
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한국은?
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Stress Indicator의 개발 목적
실적자료 분석을 통해 미래에 발생하게 될 3대 부문(성장, 공기, 소화)에 객관적인 예
측 지표를 개발
예측 지표를 통해 예상되는 문제점을 완화 혹은 제거하는 사전 대비(warning)

성장 Stress (Growth Stress Indicator, GSI)
글로벌 챔피온 기업군의 공통점은 점진적인 성장을 고수하고 있음
역량 이상 급성장시 양적∙질적 자원 동원 역량이 저하 될 위험성은 높아짐

공기 Stress(Schedule Stress Indicator, SSI)
계약물량을 소화시키는 데 소요되는 시간을 의미
물량을 소화시키는 데 공기가 짧아 질수록 공기지연 위험성은 높아짐

소화 Stress(Capability Stress Indicator, CSI)
계약 기간 내 소화시켜야 할 단위 물량을 의미
소화 물량이 많아질수록 소화 불량으로 손실 위험성은 높아짐

해외건설의 3大 Stress Indicator

성장과 함께 손실 risk에 노출된 한국의 해외건설
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2012년 12월 31일 현재 Stress Indicator 현황
감내 할 수 있는 공기 Stress = 1.5~2.0(●)
Ø 6.8로 위험수위(●)

감내 할 수 있는 소화 Stress = 1.5~2.0(●)
Ø 17.1로 소화시키기 위해서는 ‘혁신적인 대응책’ 필요(●)

Global Top 100 챔피온 기업들의 성장 Stress = 1.1~1.3(●)
Ø 1.7로 초고속성장으로 신속하게 역량을 높여야 할 상태(●)

한국의 해외건설 3大 Stress Indicator 현황

성장과 함께 손실 risk에 노출된 한국의 해외건설
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Stress 강도가 높아질수록 나타날 현안 예측
준비되지 않은 급격한 수주물량은 생산성 저하로 이어질 가능성이 높아짐
공기 강도가 높아질수록 공기 지연으로 연결될 가능성이 높아짐
역량 강도가 높아질수록 소화 불량으로 손실로 연결될 가능성이 높아짐

최근 10년간 해외건설의 3大 Stress Indicator 변화

성장과 함께 손실 risk에 노출된 한국의 해외건설
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‘기업 A’의 1,2분기 어닝 쇼크(www.hankyung.com/news)
영업손실 5,443억(1/4분기)
영업손실 1,503억(2/4분기)
해외현장의 손실 반영
원인으로 해외플랜트사업의 예상치 못한 적자 확대
Ø 2010~2011년에 수주한 수주 경쟁 악화를 지목
Ø 해당 사업은 GCC국가와 캐나다 현장

‘기업 B’의 1,2분기 부실 수주 폭탄(http://sunday.joins.com/article)  
영업 손실 2,189억(1/4분기)
영업 손실 887억(2/4분기)
원인으로 해외 플랜트공사 지목
Ø GCC 1개국과 미국의 플랜트현장
Ø 국내 업체가 간 경쟁으로 저가 수주

해외건설공사를 보는 울타리 밖과 안의 시각

16

2014년 잠재 risk 진단

* 각사 1/4, 2/4분기 실적 발표 자료
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저가 혹은 역량 미비로 인한 손실액 발생 가능성 확실

International Top 225대 기업군의 해외건설 손실 확률
Ø 손실 기업 수 기준으로 약 11%(2012.8.27 ENR)

국내기업들의 해외건설 손실 가능성(해건협 자료, 2010년 기준1)
Ø 대기업은 건수의 20%, 중소기업은 33%가 손실 대상

Global Top 225와 국내 영업이익율(2010.8.24 ENR)
Ø Global Top 225 7.8%(2.51배)
Ø 한국 5大 건설기업 3.1%

2012년 26개 대표건설기업 재무분석(2013.3.31 금융감독원)
Ø 평균 영업 이익율 -2.22%(국내시장 중심)

공기지연으로 인한 지체상금(LD)

계약 준공일 기준으로 1일 지연 시 계약금액의 0.1%

국제표준은 계약금액의 10%를 초과 불가2. 계약조건에 따라 차이
Ø 지체상금 부과 지연일수 : 100일 기준으로 최대 10%로 추정

해외건설 손실 risk 지배인자 2가지

1. 해외공사 수행매뉴얼 작성 연구, 해외건설협회∙연세대학교, 2010.12, p.16
2. Liquidated Damages and Extensions of Time in Construction Contracts, Brian Eggleston, 1997

2014년 잠재 risk 진단
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2014년 준공 예정인 사업 현황
계약 총액 : 74,000백만달러(계약건수로는 374건)
용역 제외 및 착공 중인 사업(분석 대상)
Ø 준공 예정 사업의 계약 총액 : 62,000백만달러(166건), 준공 예정금액의 84%
Ø 준공 예정 사업의 건당 평균 계약금액 : 373백만달러
Ø 손실에 노출된 금액 : 약 6,810백만달러(ENR 기준 글로벌 업체 중 손실비중 11%)
Ø 해건협 자료 기준 노출된 금액 : 약 12,380백만 달러(준공 예정건수의 20% 적용)

손실액 가능 액 추정
ENR 기준 노출 금액을 대상(보수적 추정으로 11%)
노출된 금액 현실화 시나리오(최소 5%에서 최대 25%로 가정)

저가∙역량 미비 등으로 인한 손실 가능 액 추정

2014년 잠재 risk 진단

손실 가능 액(백만달러)

최소 340 손실 대상의 5%

중간 1,020 손실 대상의 15%

최대 1,700 손실 대상의 25%
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낙관적 시나리오(잔여기간에 적용) – 50건 해당
세계 최단기 준공 사업의 실적 반영

Ø 하루 평균 진도 0.25%(월 평균 7.5%)
Ø 이란 사우스 파 가스전 4∙5단계 사업(2004.3)

중간 시나리오(잔여기간에 적용) – 119건 해당
2014년 준공 예정 project에 지체상금 10%까지만 적용

Ø 하루 평균 0.19%(월 평균 5.7%)

비관적 시나리오(잔여기간에 적용) – 157건 해당
진행 중인 157개 project의 실적 진도 기준

Ø 하루 평균 0.09%(월 평균 2.98%)

지체상금(LD) 노출 가능 액 추정(7.31 현재)

2014년 잠재 risk 진단

시나리오 금액(백만달러)

낙관적 754

중간 3,050

비관적 17,860
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손실 가능 액을 준공 기간 별 산정
중간 값으로 계산

지체 상금 가능 액을 준공 기간 별 산정
중간 값으로 계산

2014년 손실과 지체상금 노출 가능 액 종합

2014년 잠재 risk 진단

단위 : 백만$
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