
남 장흥의내륙지역에커다란인공

호수가생겼다. 장흥댐축조로만들

어진탐진호가그것. 이호수는소양호처럼

크지는않지만제법곱다. 멀리뾰족뾰족한

산봉우리들이호수를에워싸고있고, 남도

의명산월출산등지에서모여든물빛은푸

르디푸르다.

댐은탐진강수계의중류부에위치하고

있다. 그래서당초댐명칭도탐진댐이었다.

하지만댐본체가장흥군부산면지천리에

건설된점을들어지역주민들이댐명칭을

장흥댐으로바꿔줄것을요청하여결국장

흥댐으로불리게되었다. 장흥댐유역면적

은 1 9 3 . 0 k m2로서탐진강전 유역면적인

5 0 5 . 5 k m2의 3 8 %에 해당하며유로연장은

2 7 k m이다. 댐유역은비교적농경지가많

이분포되어있는수몰지내를제외하면하

천연변을따라약간의농경지가있을뿐대

부분삼림으로덮여있다. 현재장흥댐은

2 0 0 4년1 2월담수가시작돼총저수용량의

절반정도가차있다.

공정률98%, 6월에준공

장흥댐이건설된장흥군부산면과유치면

일대는일제시대부터댐건설적지로꼽혀

왔다. 짧은제방으로많은양의물을가둘수

있는자연적조건을갖추고있었기때문이

다. 실제로이 댐은높이가 53m, 길이가

4 0 3 m이지만총저수용량이1억9 , 1 0 0만m3

에 달한다. 국내 최대인 소양강댐(높이

123m, 길이5 3 0 m )의1/15 규모이지만댐높

이가89m, 길이가5 3 5 m에달하는밀양댐

의총저수용량이7 , 3 6 0만m2에불과한점

을감안하면그경제성을가늠해볼수있다.

댐공사는지난1 9 9 7년 1 1월시작되었다.

당초완공시기는2 0 0 2년 6월이었지만댐

상류지역의보상지연으로축조시기가올

7월로늦춰졌다. 공사비는약9 2 5억원이투

입되었다. 시공은주간사인현대건설(지분

율4 5 % )을비롯해쌍용건설, 금호건설, 풍림

산업, 보성건설등 5개사가컨소시엄을구

성해수행하였다.

“조사에서완공까지2 0년…탐진강에친환경다목적댐축조”
- 반체절공사적용으로기술업그레이드, 국내최초로트럭크레인식어도설치 -항
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프로젝트 NOW
장흥다목적댐건설공사

현재이현장에서는본댐공사와발전설

비공사가마무리된상태에서댐내에조성

된 물문화공원과 장흥군에서 추진 중인

Water Park를연결하는길이1 3 4 m의교량

공사가활발하게진행되고있다. 댐효용의

증진을위한생태및수변환경지구공사도

이루어지고있다. 총공정률은4월말 현재

9 8 %이다. 현대건설은공기를한달정도앞

당겨오는6월7일준공할예정이다.

반체절공사방식적용…위기를기회로

장흥댐의본댐형식은최근주류를이루

고있는표면차수벽형석괴댐( C F R D )이다.

C F R D는댐체의안쪽부분을콘크리트슬라

브로처리해누수를막고이외의부분은점

토와자갈을잘다져쌓아올리는방식이다.

장흥댐의콘크리트표면차수벽의두께는

최상부가30cm, 최심하상부는4 4 . 9 c m로

시공되었다. 축조재료는터널, 댐기초및

여수로등에서발생하는굴착재료와저수

지상류에있는석산에서굴착한암석을이

용함으로써환경훼손을최소화하였다.

댐건설과정에서는국내업체중댐공사

실적이가장많은현대건설의기술적역량

이여지없이발휘되었다. 현대는댐체를건

설하면서자사의특허장비인유압식슬립

폼을이용해콘크리트의연속타설을가능

케함으로써표면차수벽의품질향상과공

기 단축을 동시에 이루었다. 당초 윈치

(winch) 형식을유압식슬립폼공법으로변

경함으로써슬립폼리프팅속도를높여공

기를단축하고와이어로프를이용하지않

음으로써작업안정성을확보하였던것이

다. 인력살수대신자동살수를실시하여양

생함으로써콘크리트품질을높인것도발

주처로부터호평을받았다. 이외에기설계

된냉각파이프를3 layer에서6 layer로증

가시켜수화열발생을최소화시킴으로써폐

쇄 콘크리트의균열발생을억제한방법도

현대건설의기술력을보여주기에부족함이

“이젠지역주민들에게환영받는댐으로자리잡아”

댐 공사는특성상지역주민의고향이사라져버리게되어고향마을을지키

려는지역주민들의반대가거셀수밖에없다. 장흥댐역시예외일수없었다. 

1 9 9 8년부터장흥댐현장을지켜온이용소장은“건설초기에는수몰민들의

반대시위로회사작업복을입지도못할 지경이었다”고말한다. 그는문제를원

만히해결하기위해이집 저집을직접발로 뛰며민원 해결에최선을다하였다.

하지만쉽지않은일이었다. 그래서공사를진행하겠다는생각보다는수몰민의

아픔을이해하는마음으로접근하였다. 결국어렵게지역주민들을설득하여공

사진행을이룰수있었다. 

어려움은착공이후에도계속되었다. 이용소장은“이주민보상지연으로공

사진행이늦어졌고, 이로인해실질적인공사기간은얼마안 되어막판공기가쫓기는경우가허다하였다”

고그간의어려움을토로한다. 본댐축조시가장위급한순간은홍수기였다고한다. “2 0 0 2년부터이설국도

완료시기인 2 0 0 4년까지장마철이면전직원이주야간 비상대기를하면서 수몰지역내전체 도로의입구

를지키면서물이빠질때까지통행차량을통제하였습니다.”

하지만이용소장은“이젠장흥댐이지역주민들에게환영을받는댐이되고있다”고 강조한다. 댐건설

이지역발전에기여하고있기때문이다. 그에따르면댐건설기간동안 2 6 0억원의지역정비사업비가댐

주변지역에지원되었다. 댐준공이후에는댐 용수판매대금의 20%, 발전판매수익금의6 %가 댐 주변

지역의공공복리시설및 소득증대사업등에지원될계획이다. 호수및 수변생태시설에따른볼거리 제

공으로관광수입도크게늘어날전망이다.

이용소장은 1 9 8 9년현대건설에입사해영광원자력발전소3, 4호기와태안화력발전소1, 2호기, 그리고

대불공단항만공사등 굵직한현장들을거쳤다. 태안현장에서는신혼을보내기도하였다. 탐진댐현장에서

는 공무과장으로시작해소장으로서직접준공을 맞는기쁨을누리게 되었다. 더욱이그는그간의공로를

인정받아 오는 6월 7일 열리는 준공식에서 산업포장을 수상할 예정이어서 겹경사를 눈앞에 두고 있

다.

미니인터뷰 이용 현대건설현장소장

물문화공원과water park를연결하는교량공사가한창진행중이다.
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없었다.

현대기술력의백미는본댐월류대책이

었다. 2001년6월검토당시장흥댐은전남

남부권광역상수도의취수원으로서용수

공급시기가2 0 0 4년 9월로확정됨에따라

늦어도2 0 0 3년말에는담수를시작해야하

는실정이었다. 하지만본댐축조시가배수

로터널을통해방류되는유량은한계가있

어축조가계속진행될경우상류지역의침

수범위가넓어져미이주민들의인명및재

산피해발생이예상되었다.

이에현대건설은댐전체공정을면밀히

검토하고전문가의견등을수렴해본댐을

반만축조하는반체절방식으로공사를수

행하였다. 즉, 본댐우안은계획대로쌓고,

좌안부는EL 48m로반만축조함으로써홍

수기에는이곳으로월류시키는특단의조치

를강구한것이다. 현대건설은이러한반체

절공사를통하여계획공기내에공정을달

성하였으며, 민원발생도최소화하였다. 이

러한공법변경은월류로인해자칫본댐에

피해를줄가능성도있어치밀한기술검토

와도전정신없이는불가능한일이었다. 이

처럼위기를기회로전환시킨반체절공사

방식은향후공정차질이예상되는다른댐

공사에서도적용사례가늘것으로기대되

고있다.

친환경시범의장

장흥댐은친환경시범댐이다. 본댐배면

을친환경층으로조성하고수몰지내 수목

을이식함으로써환경친화적이미지를부

각시켰다. 또한, 어족자원의보호를위해어

도 3개소를설치하였다. 특히, 국내최초로

트럭크레인식어도를댐체에설치하였으며

어류서식처1개소, 어류산란장1개소, 뱀장

어 서식처7개소를설치하였다. 이로인해

탐진강에는은어, 꺽저기, 뱀장어등보호어

족들이자유로이강을거슬러오를수있게

되었다.

댐 상류지역에는수변공간을활용하여

수변환경지구및생태환경지구에전망공

간과수목관찰원이조성되었다. 비점오염

원정화시설인인공습지는생태관찰학습

장으로조성함으로써인근주민과댐 방문

객에게휴식공간을제공하는한편자연학

습장으로이용할수있도록하였다. 댐하류

지역에는테마별로조성된생태문화공원

과체육공원을조성함으로써문화와교육

의장소로이용할수있도록하였다. 특히,

체육공원내에조성된축구장은FIFA 규격

의천연잔디구장으로조성돼프로팀등의

동계전지훈련장으로활용됨으로써지역

경제발전에도기여할전망이다. 이러한노

력에힘입어장흥댐현장은지난해열린‘제

5회생태조경·녹화대상공모전’에서대

상을수상하는영광을누렸다.

글: 이형우기자 사진: 김희경기자

댐체바로밑에조성된생태문화공원과체육공원.

취수탑전경.


