
The Construction Business Journal 2006. 11·61

경영·기술 포커스

국내건설기업의인당매출액은지속적으

로 늘었고, 외주비비중은대한건설협회가

매년발표하는‘완성공사원가요소별구성’

을분석한결과에의하면, 1995년에3 7 %였

던외주비비율이2 0 0 4년에는5 4 . 4 %를 기

록함으로써지난1 0년동안연평균1 . 7 7 %씩

증가한것으로나타났다. 이러한지표의변

화는우리나라건설생산구조가변하고있

음을시사한다.

급변하는현장주변여건

공기업을포함한공공발주기관은정부의

혁신드라이브정책에발맞춰생산성향상을

위한업무프로세스혁신프로그램의추진을

가속화하고있고, 이의일환으로현장업무

의전산화를지속적으로진행하고있다. 국

내건설기업은급변하는대외환경에대처하

고자지속적인사업구조및조직(인력) 혁신

과함께, 강도높은업무프로세스혁신을추

진하는동시에현장업무의정보화를확대하

고있다. 정부는국내건설산업의경쟁력제

고를위해일반건설업과전문건설간의겸업

제한조항을폐지하는건설업업역제도에대

한개선방안을지난7월2 5일입법예고하

였다. 원도급자인일반건설기업은이런대

외변화로인해자사에맞는현장조직의운

영 방식을포함한전반적인하도급전략을

다시짜야할시점에놓여있다.

현장조직운용실태분석의필요성

급변하는대내외환경을고려한현장조

직최적화의방향을설정하기위해무엇보다

먼저조직구성의주요두가지요소인투입

인력과수행업무에대한실태분석이이루

어져야한다. 이러한실태분석이토대가될

때, 현장조직의향후전개방향이파악가능

하며, 이에현장조직의최적화를위한방안

수립이가능해질것이다. 이에도로및교량

시공실적상위1 0 0위업체( 2 0 0 5년기준)의

국내도로건설현장1 2 4개를대상으로도로

건설현장투입인력및수행업무실태를조

사·분석하였다.

도로현장인력배치기준의한계성

대부분의업체는도로현장인원투입과

관련하여업체별로일정한기준을별도로가

지고있다. 이러한기준은공사의난이도, 공

사종류, 공사규모, 발주방식, 예산배정방

식, 낙찰률, 시공계약자구성형태등의당

해사업의특성과더불어인당생산성, 해당

시점의회사인력수급상황, 그리고관련법

령기준에따라결정된다. 이러한업체별기

준은공통적으로투입인력의최소화를목표

로하나, 직무분석을통한종합적이고전략

적인관점에서설정한인원배치기준이아

니라는한계성을가지고있다.

도로현장배치인력분석

회사규모의차이에따른인력투입규모

(총인원수)는대형건설기업이운영하는현

장에보다많은인원이투입되는것으로나

타났다. 이는대형기업이대규모현장을많

이가지고있기때문인것으로분석되며, 동

일규모(금액기준)로비교해보았을때는회

사규모에따른투입인력인원은큰차이가

없는것으로나타났다.

공사의특성에따른인력투입량의차이

국내도로건설현장의원도급업체인력·업무실태
- 도로·교량시공실적상위1 0 0개사의현장1 2 4곳대상조사-

연장

터널개소(터널길이)

교량개소(교량길이)

최초계약공기

예정준공공기

공기연장률

7 . 6 k m

0 . 9개소( 6 7 0 m )

8 . 4개소( 1 . 1 6 k m )

6 0개월

7 2개월

2 0 % ( 1 8 % / 2 5 % / 3 2 % )

평균적인국내도로건설현장의모습

주: 공기연장률은고속도로, 국도, 지방도순임.

도로종류 평균투입인력(명) 평균공사규모(억원)

고속도로

국도

지방도

2 1 . 0

1 4 . 0

9 . 7

1 , 2 2 0

1 , 0 1 6

4 9 5

도로종류별평균투입인력및공사규모

구분 1 ~ 6위 7 ~ 2 0위 2 1 ~ 3 0위 3 1 ~ 5 0위 5 1 ~ 1 0 0위 1 0 1 ~ 2 0 0위

종합

2 0 0억~ 6 0 0억

6 0 0억` ~ 9 0 0억

9 0 0억~ 1 , 6 0 0억

1 7 . 2

1 3 . 0

1 6 . 5

1 8 . 6

1 6 . 0

1 2 . 0

1 8 . 3

2 0 . 0

1 2 . 6

1 0 . 5

1 4 . 0

1 3 . 5

1 2 . 4

1 0 . 6

1 2 . 0

1 6 . 3

1 0 . 5

8 . 0

1 3 . 6

-

1 1 . 0

9 . 5

1 4 . 0

-

회사규모별현장투입인원



를보면터널개수, 터널연장길이, 교량개

수등이많을수록순수투입인원수(총투

입인·월/공사기간)가많고, 공사난이도

가 높을수록현장투입인원이많다. 현장

특성별로는고속도로현장이국도및지방

도의현장보다더많은인원투입이이루어

지고있음을알수있는데(평균적으로고속

도로현장이국도현장보다3 ~ 4명정도를

더투입), 이는고속도로공사의경우더엄

격한품질관리요원배치기준을적용하고

있으며, 발주자에의한직접감독, 발주자의

추가인력배치가원인이라고판단된다.

회사규모에따른노동생산성

수집된자료의분석을토대로한도로건

설현장의인당생산성을정규직과현장채

용직을 포함하여 투입된 인·월( m a n -

m o n t h )당매출액기준으로살펴보면, 평균

8 , 8 9 0만원으로나타났다. 이를인당연간

생산성으로환산하면도로공사현장의평

균연간인당생산성은약 1 0억 6 , 6 0 0만원

정도이다.

회사규모면에서의차이를살펴보면종

합시공능력평가상위6개업체의도로공

사현장인월당매출액은9 , 6 8 4만원, 100위

내업체의도로공사현장인당매출액은이

와 대동소이하여8 , 3 0 0만~ 9 , 1 0 0만원으로

나타났다. 즉, 연간인당생산성으로환산할

때, 상위6개업체는약1 1억6 , 0 0 0만원, 50

위내의업체는1 0억원을조금상회하는수

준으로써회사평균이나공동주택등의다

른공종에비해떨어지는것으로나타났다.

공사의특성에따라서는국도( 1 1억6 , 0 0 0만

원), 지방도( 1 0억 3 , 0 0 0만원), 고속도로( 9억

3 , 0 0 0만원) 순으로연간인당매출액의차

이가나타나는데, 이는품질관리요원배치

에대한기준과추가인력의배치요구에따

른것으로분석된다. 확장공사( 8억 6 , 0 0 0

만원)는신설공사( 1 1억 3 , 0 0 0만원)보다낮

은 수치를 보였으며, 계속비 공사( 1 2억

4 , 8 0 0만원)는장기계속공사( 9억 6 , 0 0 0만

원)보다높은생산성을보였다. 이는안정된

예산공급이생산성을향상시키고, 빠른공

사진행을유도한다는것을시사한다.

하도급방식에따른생산성비교

하도급방식의차이에의한생산성비교

에서는세부공종별분할하도급방식을적

용현장의인당연간매출액( 1 1억원)이다공

종 통합하도급방식( 9억 5 , 6 0 0만원)보다

높은것으로조사되었으며, 공구별하도급

방식의인·월당매출액은9 , 5 0 0만원(연간

인당생산성은1 1억4 , 0 0 0만원)으로공종별

로 발주하였을때의8 , 7 0 0만원(연간인당

생산성은1 0억4 , 4 0 0만원)보다높게분석되

었다. 이런현상은‘공종’과‘공구’가혼합

된형태의발주방식을시행하고있는현업

의상황에서다공종통합및부분일괄하도

급방식의생산성이높다는점을시사한다.

현장채용인력비율에따른매출액

당해공사의총인·월에대한현장채용

직인원의총인·월의비율이30% 미만인

경우와 30% 이상 50% 미만인경우에는

인·월당매출액이9 , 3 0 0만원이나, 현장채

용직의비율이50% 이상일경우7 , 2 5 0만원

으로당해공사의인·월당매출액이현격

히떨어지는것으로나타났다. 이는현장채

용직의활용이높을경우상대적으로더많

은 인원이투입되어야하므로결과적으로

인·월당매출액은감소할수밖에없는것

으로판단된다. 일부현장채용직의경우,

소속감및책임감결여, 업무의한계성으로

인해업무효율이떨어지는경우도있다.

원도급업체업무에미치는영향요소들

원도급업체가수행하는업무에끼치는

영향요소에는설계변경, 민원등과같은

공사수행과직접적으로관계가있는요소

가있고, 대관업무, 대발주자및대본사보

고수준, 발주자및감리단요구사항등과

같이간접적으로연관된요소가있다. 또한

협력업체와의업무분담, 본사-현장간업

무분담, 아웃소싱등은발생한업무를처리

하는데영향을끼치는요소로파악되었다.

정보화수준은현장조직의업무량을감소

시키는요소이자동시에증가시키는요소로

도작용하고있다.

수행업무량

도로공사의현장근무자가업무량에대

해서느끼는정도는대다수( 9 4 % )의설문응

·건설저널2 0 0 6. 1 162
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생산성(억원) 평균 1 ~ 6위 7 ~ 2 0위 2 1 ~ 3 0위 3 1 ~ 5 0위 5 1 ~ 1 0 0위 1 0 1 ~ 2 0 0위

인·월별( M M )

인·년별( M Y )

0 . 8 8 9 0

1 0 . 6 6 0 0

0 . 9 6 8 4

1 1 . 6 2 0 8

0 . 8 3 7 7

1 0 . 0 5 2 4

0 . 8 8 1 4

1 0 . 5 7 6 8

0 . 8 6 3 8

1 0 . 3 6 5 6

0 . 9 1 6 2

1 0 . 9 9 4 4

0 . 5 8 6 7

7 . 0 4 0 4

회사규모별생산성

분석자료에따르면, 예산이안정적으로공급된현장의생
산성이높은것으로나타났다.
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답자가원도급업체의업무가과중하다고응

답하였다. 이는두가지로해석을할수있는

데, 본사의인당생산성기준에의해해당업

무량에비해적은인원이투입됨으로써개인

별업무할당량이증가한원인이될수도있

고, 도로공사현장에서원도급업체의업무

자체가많은것으로해석할수있다. 업무가

과중하다고느끼는이유는설계등사전계

획의낮은완성도에가장크게기인하고, 다

음으로공사외적인업무과다로나타났다.

본사이관가능업무

원도급업체의업무적정화를위하여본사

및협력업체로의이관가능업무를파악해

보면, 우선본사이관가능한현장업무로는

공무업무중공동도급협약서작성, 하도급

발주범위검토및 발주계획작성, 도급변

경계약총괄관리, 하도급변경계약총괄

관리, 실행예산작성및관리, 자금운용계

획수립및추정손익관리와같은업무들이

조사되었다. 품질업무중에서는표준품질

관리계획서, 그리고안전업무중에서는총

괄안전관리계획서및 유해위험방지계획서

가본사이관가능한업무로분석되었다. 즉,

계획서수립및총괄관리와같이개별현장

의특성과크게연관되지않고사업초기에

수립가능한성격의업무들이본사이관에

가장적합한것으로분석되었다.

협력업체이관가능업무

하도급패키지를대형화하면원도급업체

가중복되는일을줄일수있고공종간의인

터페이스를위한관리업무도줄일수있다.

설문대상도로현장들의외주비비율을살

펴보면대부분( 9 5 % )의 업체들이공사금액

중40% 이상은외주를주고있는것으로파

악되었다. 

협력업체이관가능업무로는통상적으

로협력업체가부분적혹은전체적으로담

당하고있는공사담당업무로파악되었으

며, 공사도면작성, 공정표작성, 측량계획

수립및관리, 시공중발생되는장애제거,

실정보고기초자료작성, 인원, 자재, 장비

의소요판단과청구및민원발생요소사전

점검등의업무가해당된다. 

공무담당업무중에서는준공도면작성

및CAD 운용, 설계도면실수량검토등의

업무가조사되었고, 품질업무중에서는자

재시험, 분석관리및공급원승인, 계측기

검·교정주기업무등이, 그리고안전교육

수립및실시, 안전시설설치및안전작업

지도등의안전관리를위한일상업무와폐

기물처리및관리업무와같은관리분야의

업무가이관가능한것으로파악되었다. 

따라서, 협력업체로의업무이관은원도

급업체와협력업체의중복업무를대상으로

하며, 협력업체는시행, 원도급업체는검토

하는것을기본원칙으로하는것이바람직

하다. 단, 협력업체로의업무이관시협력업

체의시공관리능력에대한신뢰감확보가

전제조건으로인식되었으며, 따라서협력

업체의시공관리능력향상을위한다양한

방안마련이필요하다.

현장조직최적화방안도출필요

최근공공주택건설현장의연간인당매

출액이2 0억원에근접하고있는현시점에

서국내도로건설현장의연간인당생산액

이1 0억6 , 6 0 0만원에불과하다는것은도로

건설현장의생산성이건축현장의생산성에

형편없이낮다는것을시사하고있다. 일부

건설기업은매년높아지는목표인당매출액

을달성하기위한전략으로우선적으로투입

인원을줄여서현장에배치한다. 

이런현장슬림화는직무분석과제반여

건을충분히고려하지않았기때문에실행

단계에서적지않은문제점이발생되고있

다. 이런시점에서현장조직에대한최적화

방안에관한연구가중요

하다.

이영환
한국건설산업연구원연구위원
y h l e e @ c e r i k . r e . k r

현장업무량증가의원인

공사외적인업무의과다
3 8 %

예상치못한민원발생
1 3 %기타

4 %

본사의지원부족
1 %

설계등사전계획의
낮은완성도
4 4 %

전체공사금액중외주비의비율

80% 이상
2 1 %

20% 미만
0 %

40% 이상~60% 미만
3 2 %

20% 이상~
40% 미만
5 %

60% 이상~
80% 미만
4 2 %

본원고는「도로건설현장인력·업무실태분석및최적
화방안」보고서의내용을정리한것임. 이번호와다음호
에나누어서게재할예정이며, 이번호에서는국내도로건
설현장의원도급업체인력및업무분석의내용을중심으
로기술함. 


