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난해4월, 착공1 5년 만에세계에서

가장긴3 3 k m의방조제가탄생하였

다. 새만금방조제완공으로1억2 , 0 0 0만평

의바다가물길이끊겨육지로변하게된것

이다. 이제새만금사업은방조제공사를넘

어서내부개발이라는새로운단계로접어

들었다.

하지만새만금사업의성공여부는거대

규모의담수호수질을비롯한환경문제에

달려있다. 담수호수질목표를달성하지못

할경우토지이용에많은제약을받게되고,

결국시화호의사례처럼전격적인해수유

통도배제하기어렵다. 새만금담수호의수

질은모든개발의기본전제조건이되는셈

이다.

B TO 방식으로새만금수질개선수행

전북환경기초시설공사는바로이러한

새만금의환경문제딜레마를해결하기위

해추진되고있는사업이다. 이사업은새만

금유역내의6개시·군(익산시, 김제시, 군

산시, 정읍시, 완주군, 부안군)을대상으로

환경기초시설의보급과확대를통하여만경

강과동진강의수질개선및양질의수자원

확보를위한기획제안형민간투자사업이

다. 전북의젖줄인만경강과동진강의수질

개선은물론, 어자원·수자원·도시환경을

보호해지역주민들의삶의질을향상시키

자는것이다.

이공사는총사업비가약 2 , 0 0 0억원으로

국내환경분야에서는보기드문대형프로

젝트이다. 내년까지총 1 , 9 6 4억원이투입되

는데국비가1 , 2 1 4억원( 6 1 . 8 % )으로가장많

다. 민간투자는5 8 9억원( 3 0 % )이며, 지방비

는1 6 0억원(8.2%) 규모이다.

사업은크게건설사업과운영관리사업

으로구분된다. 건설사업은새만금유역내

에 2 1개하수처리장( 2 3만 7 , 3 5 0톤/일)을건

설하고, 총길이가8 9 . 1 k m에이르는차집관

로를매설하는것이다. 21개하수처리장중

1 7개소는신규시설이고, 4개소는고도개선

사업이다. 운영관리사업은기존시설8개

소를포함한총 2 9개의환경기초시설을사

업시행자가2 0년동안통합관리하는것이

다. 즉, 40개월동안건설사업을종료한뒤

“BTO로2 1개하수처리장동시건설,새만금목표수질앞당겨”
- KIDEA 공법으로질소와인제거가능, 민원으로지연된공기단축위해휴일도잊어-

지

6개권역의통합운영센터가들어설익산북부하수처리장관리동.



소유권을지자체에이양한후2 0년동안운

영권을갖게되는BTO 방식으로추진된다.

전북환경기초시설공사에는대표사인금

호건설( 4 2 . 6 % )을비롯해태영, 롯데건설, 성

원건설, 우미건설, 중앙건설등총6개시공

업체가참여하고있다. 지난2 0 0 1년금호컨

소시엄에의해제안서가제출된이사업은

2 0 0 5년2월공사가시작되어내년6월준공

될예정이다.

초기에민원으로주춤, 지금은공사한창

하수처리장은토목, 건축, 기계, 전기, 제

어계측, 조경등전공종이유기적으로관리

되어야하는복합공종공사이다. 게다가전

북환경기초시설공사는사업범위로볼때

국내최대규모여서관리에어려운점이많

다. 하지만이곳전북환경기초시설공사에 는금호건설, 태영등환경시설분야에많은

경험을갖고있는업체들이참여하고있고,

특수한기술이나장비를요하는작업도많

지않아공사상의어려움은크지않다. 

문제는민원. 착공초기부터하수처리장

을혐오시설로인식한지역주민들의극심

한반대로2 0 0 5년말까지1 0 %의저조한공

정률을보였다. 익산금마하수처리장뿐만

아니라전북환경기초시설사업의통합센

터인익산북부하수처리장역시민원으로인

하여1년간공사를진행할수없었다. 주무

관청과시공사들의유기적인협조체계구

축과적극적인주민설득으로민원이상당

부분해소되었지만아직도트랙터로공사

진출로를막는일등이가끔씩이루어져현

장관계자들을긴장시키고있다.

금호건설은민원으로지연된공정을만회

하기위해경험이풍부한직원들을적기에

투입하고, 우수협력업체와의신뢰를구축

하는등최적의공정계획을수립해추진하

였다. 또한, 시공전에설계에대한종합적인

재검토를통해현실적인설계개선을함으

로써공기지연요소를사전에제거하고있

다. 작년가을날씨가좋아밀렸던일들을만

회한것은천우신조였다. 이에올2월현재

5 3 %의 공정률을달성하여제 궤도를찾았

The Construction Business Journal 2007. 3·75

“환경과개발이상생하는친환경건설모델만들것”

“전라북도의오랜숙원사업이자 성장동력이될새만금간척사업과관련된

일들이원활히추진될 수 있도록 동진강, 만경강수질을개선하는하수처리장

건설에만전을기하고있습니다.”

정성환금호건설현장소장은성공적인민간투자사업추진으로전라북도의

친환경적인이미지를높이고, 환경과개발의첨예한갈등을해소하는데기여할

수있는‘친환경건설’의 모델을만들겠다는강한의지를내보였다. 그는이사

업이 준공기한의 변경이 없는 사업이라서품질과 공기를 동시에 만족시키기

위해모든직원들이노고를아끼지않고있다고말했다.

이 현장은정성환소장에게는특별한곳이다. 입사이후1 8년 동안‘금호맨’

으로근무해온그의첫현장소장발령지인 것이다. 그는광주하남공단과목포대불공단, 그리고여수하수

처리장등주로단지조성과하수처리장현장에서경험과노하우를쌓아온토목기술인이다.

십년이 훨씬넘는기간을현장에서보낸정성환소장도이곳의민원에대해서는혀를내둘렀다고한다.

새만금간척사업이원활히추진되고있는시점에서새만금호의수질개선에긍정적인효과가있는하수처

리 시설을혐오시설로인식하고있는주민들의반대는상상을초월할정도였다. “한지역에서는지역주민

들이저를‘현장총괄자’라며기름을끼얹었습니다. 협박, 폭언, 욕설등은셀 수도없을정도입니다. 지금은

그분들과친해졌지만휘발유를뒤집어썼을때는정말아찔했습니다.”

민원으로빚어진공기지연은더욱힘든 일이었다. 그래서한편으로는민원해결에적극나서는한편, 다

른 한편에서는품질은그대로유지하면서공기를단축하는방안을마련했다. 우선, 현장시공경험을토대로

품질관리전문인력을추가로투입하여품질관리조직을강화하였다. 특히, ‘원활한공정관리는품질과

직결된다’는 신념으로상호간섭되는공정간유기적인협조체계를구축하였다. 또한, 휴일도반납한채 모

든 직원들이현장에매달리고, 공사전에설계검토를통해현장여건에맞도록개선함으로써지연요소를

사전에차단했다. 

“지금겪고있는어려움들이준공이후에저 자신뿐만아니라모든직원들에게소중한경험이되고보람

으로승화될수있도록남은기간최선을다하겠습니다.”

미니인터뷰 정성환 금호건설현장소장

익산북부하수처리장조감도.
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다. 내년1월중시운전도차질없이이루어

질예정이다.

완공시K I D EA 적용, 질소·인제거가능

동진강과만경강수계를중심으로건설

되는이곳하수처리장의특징으로키데아

(KIDEA) 공법을들 수 있다. 금호건설과

K I S T가공동으로연구개발한이공법은하

천의녹조현상을유발하는질소와인을제

거하는고도처리기술이다. 즉, 단일반응

조로구성되어‘포기- 침전- 방류’3단계

의반복순환을통해유기물질(BOD), 부유

물질( S S )은 물론질소(T-N), 인( T - P )까지

동시에제거가가능한신기술이다. 더욱이

적은시설투자비, 간단한운전조작, 저렴

한운영비등의장점까지갖추고있어환경

부( 1 9 9 7년)와건교부( 1 9 9 8년)로부터신기술

로지정받아국내여러군데에서활용하고

있다.

총연장이약9 0 k m에달하는차집관로는

최대6 . 5 m까지굴착하여매설하고있다. 펌

핑이이루어지는압송관로는1.5m 정도만

굴착해도되지만자연유하가필요한관로

는 6 . 5 m까지굴착해야한다. 굴착에따른

민원이늘어나는것은당연지사. 이에금호

건설은관로매설시전구간을굴착하지않

고추진을위한작업구만설치후막장에니

수를가압해안정을도모하며, 토질에따라

약 500m 이상추진이가능한차집관로이

농식추진공법을적용하고있다. 이공법은

지상설비가배토처리시설만으로끝나소

음및진동이적어민원예방에효과적일뿐

만아니라교통혼잡지역및개착이곤란한

지역등에적합한공법이다.

국내환경시설사업방향에전환점제시

전북환경기초시설사업은환경건설관

련업계의사업추진방향에일대전환점을

제시해준사업으로평가받고있다. 먼저, 국

내최초로환경시설의설치및운영관리를

수계별·지역별로일원화함으로써수질개

선을체계적으로수행할수있도록하였다.

또한, 인터넷을이용하여6개시·군을연

계, 통합운영관리하는사업수행방식을도

입하였는데, 이는기술개발촉진뿐만아니

라통합관리에따른데이터축적까지가능

해효율성면에서주목을받고있다. 

새만금담수호목표수질의개선도앞당

겨진다. 2012년까지 만경강의 B O D를

6 . 8 m g /ℓ에서4 . 4 m g /ℓ로, 동진강의B O D

를3 . 6 m g /ℓ에서2 . 6 m g /ℓ로개선하는시점

을2 0 0 8년으로단축할수있게된것이다. 

이러한점들을감안하면전북환경기초시

설사업은국내4대강환경개선의초석이

되고, 국내환경시설의모델이되기에부족

함이없다고할수있다.

지하 1 3 . 6 m까지 터파기를완료한 침사지 및 유입 펌프장
건설작업.
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