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185 1년5월영국런던에서는세계최초의만국박람회(Great Exhibition)가

열렸다. 런던의거리는세계각지에서온사

람들로가득찼고, 뉴스는연일이와관련된

소식을보도했다. 그리고박람회를위한전

시공간이지만, 그자체로어떤전시물보다

도유명해진박람회장에는크리스털팰리스

(Crystal Palace)라는이름이붙여졌다.

산업화·근대화의상징인유리를주재

료로 한 크리스털 팰리스는 길이가

5 6 3 m (박람회개최연도를기념하기위해

1 , 8 5 1 f t로계획), 폭이1 2 4 m와1 3 9 m로건

축면적이7만4 , 0 0 0 m2인대규모전시장

이었다. 축구장의1 1배, 롯데월드실내테

마파크의2배를넘는규모이다. 크리스털

팰리스는그당시박람회장을찾은방문

객들은물론, 지금생각하기에도놀라운

규모이다. 

그런데규모보다더 사람들을감동시켰던

것은건물의주요재료로사용된유리였다.

크리스털팰리스의건축재료로는목재와

함께산업화와근대화의상징인철, 유리가

사용되었다. 이러한부재의선택은공사기

간의단축에더큰의미가있던것으로, 상징

이나어떤미학적인의도에서사용된것은

아니었다. 하지만결과적으로크리스털팰

리스에는이러한모든의미가부가되고, 여

기에대중의찬사까지얻게되었다. 유리건

축에서느껴지는내부와외부의모호한공

간감, 유리에서투과되어건물내부로쏟아

지는빛, 그리고반짝반짝빛났을외관…. 철

과 유리의사용은이에익숙한우리에게도

여전히산업화와기계문명에대한느낌을

불러일으키고는하는데이 당시사람들이

느꼈을놀라움을생각해보라. 크리스털팰

리스는사람들에게새롭게변화하고있는

시대에대한기대감을잔뜩불어넣었을것

이틀림없다. 또이곳은많은사람들이구경

하고즐기는, 이전에는볼수없었던대중오

락공간이기도하였다.

최소부재들이최대기능을맡도록설계

크리스털팰리스는산업혁명으로일컬

어지는당시대를대표하는상징이자, 대

중의등장을보여준공간이었으며, 벽돌

을사용한두꺼운벽체와이전의양식으

로부터돌출되어나온근대건축사의한

전환점이었다. 크리스털팰리스가보여주

는것은여기서그치지않는다. 크리스털

팰리스에서는설계와시공, 그리고추진

에있어서까지관습보다우선된합리성을

볼수있다. 

만국박람회장의건설공사는입찰에서

부터개막까지약 1 0개월의기간이남아

있던공사로개막시기를맞추는것이가

장큰쟁점이었다. 설계자인조셉팍스톤

(Joseph Paxton)은공기준수를목표로

설계와시공을계획하였으며, 이과정에

서 가장합리적인방법들을생각해냈다.

이 개념들은2 1세기인지금에도유효한

것들로, 부재를공장에서대량생산하고

현장에서조립하는것이다. 

그는대량생산과조립을위해단위모

듈을기반으로크리스털팰리스를설계했

다. 이시기에생산되는가장큰유리크

기인4 9인치( 1 . 2 m )가지붕경사면의길이

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-

근대건축의전환점- Cr ys tal Pa l a ce
- 산업혁명시대의상징으로평가되나박람회폐막후해체-



·건설저널2 0 0 7.454

인류역사와함께한건설상품 1 0 0선

가되었고, 이길이로부터계산되어삼각

지붕의밑변길이가8 f t가 되었다. 다시

밑변이8 f t인 삼각지붕세쌍이하나가

되어, 벽의가로와세로, 바닥의가로와

세로가2 4 f t인정육면체의단위모듈이만

들어졌다. 7만4 , 0 0 0 m2의크리스털팰리

스는이모듈의반복에의해만들어졌다.

한편, 철제기둥은속이비어있는관

형태로기둥의지름은설치되는층에관

계없이모두동일하지만, 두께는위층에

설치되는것일수록얇아진다. 이형태는

아래기둥에실리는하중의영향을줄일

수있으며, 설치하기위해들어올려야하

는부재의무게를줄여공사가보다쉬워

지도록한다. 또속이빈기둥은빗물처

리에서도유용하게사용된다. 

팍스톤은건물에사용되는구성부재의

수가적고, 부재들이가볍게되도록고심

했다. 이것은기간내완공을위해꼭필

요한것이었다. 이때문에팍스톤은하나

의부재가여러기능을담당하도록설계

했는데, 팍스톤홈통도그 중 하나이다.

유리는면에수직한하중에특히약하기

때문에유리지붕의빗물처리는매우중

요했고, 더구나유리지붕의파손은관람

객에게큰피해를입힐수있는문제였다.

그러나, 빗물처리를위한홈통은지붕구

조에추가설치되어야하는것이었으며,

그만큼작업시간과구조재에걸리는하

중의부담을증가시키는것이었다. 팍스

톤은이를해결하기위해지붕의부재이

며, 홈통이기도한팍스톤홈통을만들었

다. 유리지붕에떨어진빗물은팍스턴홈

통으로보내지고, 팍스톤홈통에모여진

빗물은속이빈철제기둥의안으로들어

가바닥밑의땅으로버려지게된다. 

세심하게도팍스톤홈통에는유리지붕

안쪽에생기는결로를받아내기위한홈

도있다. 또한, 팍스톤홈통은목재로만

들어진상현재와철재로만들어진하현재

가결합된형태인데, 이는미리장력이부

가된철재의강도에의해목재가완만한

굴곡을이루어빗물의배수가원활히이

루어지도록하기위한것이었다. 철제기

둥역시지붕에서모아진빗물을바닥으

로보내는홈통의역할도하고있음을볼

수있다. 팍스톤은최소의부재들이최대

의 기능을담당하도록설계했다. 그러고

보면세계의발명품들을담는장소로서

하나하나의부재들이발명품인크리스털

팰리스보다적합한것이없을듯싶다. 

이동수레만들어지붕에유리설치

시공에서도크리스털팰리스는진기한

기록을가지고있다. 크리스털팰리스건

축에사용된총유리판은8만 4 , 0 0 0 m2,

3 0만여장으로당시영국총유리생산량

의1 / 3에달하는양이었다. 유리판을생산

하면서부족한인력은프랑스에서데려오

기도했으며, 약1 , 2 0 0명의기능공이작업

을하였다.

시공과정에서무엇보다도기발해보이

는것은지붕위에서이동하는수레이다.

지붕위에서유리를운반하고, 설치하는

작업은많은시간이소요될뿐만아니라

크리스털팰리스의단위모듈(사진위) .
팍스톤홈통의빗물처리시스템(사진아래) .

크리스털팰리스내부.
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위험한작업이기도했다. 팍스톤은이런

작업을안전하고빠르게할수 있도록지

붕의구조물(팍스턴홈통)을레일삼아이

동하는수레를만들었다. 이수레는작업

자들과자재를태우고이동했고, 80명으

로구성된1팀은일주일동안유리판1만

8 , 0 0 0장을설치했다고한다. 

첫번째철제기둥을세울때부터완공

까지걸린시간은불과4개월이었다. 이

것은부재의대량생산과조립식공법, 다

기능으로발명된부재, 효율적인시공시

스템으로가능한것이었다.

정원사인팍스톤의설계가실현된이유

이러한내용들을살펴보면크리스털팰

리스의설계자인조셉팍스톤에대해궁

금해지지않을수없다. 팍스톤은건축가

라기보다는건축물의구조와시공과정을

가장합리적인방법으로생각한발명가로

보인다. 사실그는온실을몇 번 지어본

정원사였다. 주요직업이정원사인팍스

턴의건물에모든사람이호의적이었던

것은아니다. 당시주류에있던건축가들

에게크리스털팰리스는어떤기준도만족

시키지못하는저급작품이었을것이다.

그런데어떻게팍스톤의설계가실현될

수있었을까? 당시만국박람회를추진하

던왕립위원회는어떻게이러한혁신적인

건축물을수용할수있었을까? 그시작은

발주자인영국왕립위원회가부딪힌난제

에 있었다. 1850년1월설립된왕립위원

회는프랑스가세계최초로세계적인규

모의박람회를개최하려는계획을세우고

있음을알고, 프랑스보다빨리만국박람

회를개최하겠다는목적을가지고있었

다. 왕립위원회는같은해3월1 3일국제

공모를실시했는데, 1851년5월1일개막,

1 0만파운드의건축비, 그리고박람회폐

막후건축물을철거해야한다는조건을

붙였다.

공모에는2 4 0여가지의설계안이응시

되었는데, 이중제시된조건을만족시키

는설계안은없었다. 우수작품으로선정

된두가지작품은모두건축비용으로3 0

만 파운드가제시되었으며, 개막일준수

는불가능했다. 결국왕립위원회내의건

축위원회에서직접설계안을만들게되었

다. 제시된공사비용은1 4만파운드로조

건은어느정도만족되었으나, 건축에필

요한엄청난벽돌의공급이불가능했다. 

박람회개최가점차불투명해지고있던

어느날의회에우연히들른팍스턴은이

러한설명을듣고, 열흘간자신의설계안

을 작성하여제출한다. 그리고7월 1 0일

건축위원회의설계안에대한시공사를선

정하는입찰에서팍스턴은철도건설업자

인폭스와핸더슨, 유리생산업자와함께

입찰한다. 제출된설계안중 건축위원회

의안과팍스턴의안은공개적으로토의

되었고, 7월2 6일만국박람회의설계자와

시공사가결정된다.

건물은사라졌지만합리적사고는남아

이렇게진행된일련의과정에서는목표

를세우는데있어서는무모하고, 목표를

추진하는데있어서는합리적이었던발주

자가돋보인다. 영국왕립위원회가원했

던것은다른국가보다앞선최초의박람

회개최였고, 당시건축형태로서는실현

불가능한공기, 공사비, 조달조건이목표

가되었다. 그러나, 설계의공모와입찰과

정에서는합리적으로행동하고자했으며,

이에다소파격적지만목표에부합하는

팍스톤의설계안을선정하게된것이다.

결국만국박람회는목표했던1 9 8 1년 5

월1일개막됐다. 5개월간의박람회기간

동안방문한관람객수는6 2 0만명에이르

렀고(롯데월드한해평균입장객8 0 0만

명), 왕립위원회는짧은기간동안많은

수익을거둬들였다.  

만국박람회의폐막후크리스털팰리스

는입찰조건대로해체되었다. 이후그부

재들은전과같은형태는아니지만런던

의시든햄에서재조립되었는데, 아쉽게도

1 9 3 6년의화재로소실되었다. 

크리스털팰리스는우리와다른시대

에만들어졌지만, 여전히우리에게공감

을준다. 그것은아마도크리스털팰리스

의전건축과정에서나타난합리적인사

고라는바탕때문일것이다. 여기에발상

의전환으로시대의수준을앞서가는기

술자와시대보다높은목표를세우고추

진하는발주자는지금의우리가동일하

게되고싶은것이기도

하다.

지붕의유리설치를위한이동수레.

성유경
한국건설산업연구원연구원
s u n g y k @ c e r i k . r e . k r

조립된아치의천장을설치하는모습.


